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PRINCE2 Foundation Eksamen

1 Pensumområde:OV0101 - Overview and Principles

Riktig svar:C

Mål:
LL1 - Huske de seks aspektene av prosjektytelse som skal styres. 

a) Uriktig. Dette er ikke en av de seks aspektene av prosjektytelse. Ref 1.5.2

b) Uriktig. Dette er ikke en av de seks aspektene av prosjektytelse. Ref 1.5.2

c) Riktig. Prosjektlederen må ha en klar forståelse av prosjektets hensikt som en
investering og sørge for at det som prosjektet leverer er tilstrekkelig for å oppnå ønsket
resultat. Ref 1.5.2

d) Uriktig. Dette er ikke en av de seks aspektene av prosjektytelse. Ref 1.5.2

2 Pensumområde:SU0203 - Starting up a Project Process

Riktig svar:C

Mål:LL1 - Forstå hensikten med prosessen Oppstart av prosjektet. 

a) Uriktig. Dette er en leveranse fra Oppstart av prosjektet. Ref 12.4.5

b) Uriktig. Denne er opprettet i Initiere et prosjekt. Ref 14.4.6

c) Riktig. Dette er triggeren for Oppstart av prosjektet. Det er typisk opprettet av
virksomhets- eller programledelsen før oppstart av prosjektaktiviteter. Ref 12.3

d) Uriktig. Dette er en leveranse fra Oppstart av prosjektet. Ref 12.4.4

3 Pensumområde:BC0201 - Business Case Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med Business Case temaet. 

a) Uriktig. Dette er en hensikt for Fremdriftstemaet. Ref 10.1

b) Riktig. Dette er et formål med Business Case temaet, m.a.o., understøtter avgjørelser
angående fortsatt prosjektinvestering og gevinstoppnåelse. Ref 4.1

c) Uriktig. Dette er en hensikt med Usikkerhetstemaet. Ref 8.1

d) Uriktig. Dette er en hensikt for Plantemaet. Ref 7.1
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PRINCE2 Foundation Eksamen

4 Pensumområde:MP0203 - Managing Product Delivery Process

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå ansvaret innenfor aktivitetene i prosessen Styre produktleveranser. 

a) Uriktig. Prosjektleder er ikke ansvarlig for å lage en Teamplan. Dette er Teamleders
ansvar i Styre produktleveranser. Ref 16.4.1

b) Riktig. Dette er Teamleders ansvar i prosessen Styre produktleveranser. Ref 16.3

c) Uriktig. Prosjektstøtte er ikke ansvarlig for å lage en Teamplan. Dette er Teamleders
ansvar i Styre produktleveranser. Ref 16.4.1

d) Uriktig: Seniorbruker er ikke ansvarlig for å lage en Teamplan. Dette er Teamleders
ansvar i Styre produktleveranser. Ref 16.4.1

5 Pensumområde:OV0202 - Overview and Principles

Riktig svar:B

Mål:
 LL2 - Forstå de syv prinsipper. 

a) Uriktig. Inkluderingen av de primære interessentene i prosjektledelsen støtter ikke
prinsippet om kontinuerlig forretningsmessig forankring. Dette prinsippet fordrer at
prosjektet har en dokumentert begrunnelse for å starte som er gyldig gjennom
prosjektets levetid. Ref 2.1

b) Riktig. Inkluderingen av de primære interessentene i prosjektledelsen sikrer at de
tildeles prosjektroller og ansvar. Dette prinsippet fordrer at et prosjekt har definerte roller
og ansvar i en organisasjonstruktur som inkluderer forretnings-, bruker- og
leverandørinteressenter. Ref 2.3/ 5.2.5

c) Uriktig. Inkluderingen av de primære interessentene i prosjektledelsen støtter ikke
prinsippet om styring i faser. Dette prinsippet fordrer at prosjektet er planlagt og styrt på
en fase-for-fase basis. Ref 2.4

d) Uriktig. Inkluderingen av de primære interessentene i prosjektledelsen støtter ikke
prinsippet om avviksledelse. Dette prinsippet krever at prosjektteamet lærer fra erfaring:
Erfaringer er innhentet, dokumentert og benyttet gjennom prosjektets levetid. Ref 2.2

6 Pensumområde:RK0207 - Risk Theme

Riktig svar:A

Mål:LL2 - Forstå konseptet om usikkerhetsappetitt og usikkerhetstoleranse.

a) Riktig. En organisasjons usikkerhetsappetitt er dens unike holdning til det å ta
usikkerhet som igjen reflekterer det nivå på usikkerheten som den anser akseptabel. Ref 
8.3.2

b) Uriktig. Dette er konsekvensen av at usikkerhet oppstår. Ref 8.3.5.2

c) Uriktig. Dette er en definisjon på nærhet i tid for når en usikkerhet kan oppstå. Ref
8.3.5.2

d) Uriktig. Dette er usikkerhetstoleranse. Ref 8.3.3
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PRINCE2 Foundation Eksamen

7 Pensumområde:QU0206.3 - Quality Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2 – Forstå hensikten med Kvalitetsregisteret. 

a) Uriktig. Faseplanen vil inneholde en tidsplan over de planlagte datoene for
kvalitetskontrollene. Denne vil måtte oppdateres med alle ytterligere aktiviteter som
identifiseres som et resultat av utførte kontroller. Den vil ikke gi en oppsummering av
resultatene. Ref A.16.2

b) Uriktig. Emneregisteret inneholder en oppsummering av Emnerapporter som tas opp, der 
noen kan være et resultat av en kvalitetskontroll. Det vil ikke gi en oppsummering av alle
kvalitetssjekker. Ref. A.12.2

c) Uriktig. Daglig Logg brukes for å registrere problemer, nødvendige tiltak eller
betydningsfulle hendelser som ikke fanges opp av andre registre. Den vil ikke gi en
oppsummering av alle kvalitetssjekker. Ref. A.7.1

d) Riktig. Kvalitetsregisteret registrerer resultatene fra kvalitetsaktivitetene. Ref. A.23.1

8 Pensumområde:CP0202 - Closing a Project Process

Riktig svar:A

Mål:LL2- Forstå hensikten med prosessen Avslutte prosjektet. 

a) Riktig. Initieringsdokumentasjonen, med baseline fra Initiere et prosjekt, brukes som et
målepunkt for å evaluere hvordan prosjektet er gjennomført, målt opp mot sine planlagte
mål og toleranser. Ref 18.2/18.4.4

b) Uriktig. Kontrollene for siste fase ligger i Faseplanen og ikke i
Initieringsdokumentasjonen. Ref 17.4.1

c) Uriktig. Erfaringsloggen og erfaringsrapporten er ikke del av Initieringsdokumentasjonen.
Ref A.20.2

d) Uriktig. Dette gjøres når initiering av prosjektet godkjennes. Ref 13.4.1

9 Pensumområde:OR0203.5 - Organization Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2- Forstå rollen til Teamleder. 

a) Uriktig. Prosjekteieren er ikke involvert i avtaler om Arbeidspakker; rollen er fokusert på
sikring av at prosjektet leverer de forventete gevinster. Ref C.2

b) Uriktig. Prosjektsikring kan evaluere sider av Arbeidspakken, men de avtaler den ikke.
Ref C.7

c) Uriktig. Seniorleverandøren skaffer ressurser for å levere Arbeidspakken. Ref C.4

d) Riktig - Arbeidspakken er en avtale om å levere et eller flere produkter mellom
Prosjektlederen og Teamlederen. Ref 5.3.2.7/16.4.1
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PRINCE2 Foundation Eksamen

10 Pensumområde:PL0101 - Plans Theme

Riktig svar:C

Mål:LL1 - Huske plannivåene som anbefales av PRINCE2. 

a) Uriktig. PRINCE2 anbefaler ikke tre nivåer med aktiviteter. Ref 7.3.3

b) Uriktig. PRINCE2 anbefaler ikke tre nivåer med aktiviteter. Ref 7.3.4.1

c) Riktig. De tre plannivåene som anbefales av PRINCE2 er Prosjektplan, Faseplan og
Teamplan for å reflektere de forskjellige ledelsesnivåene involvert i et prosjekt. Ref 7.2.3

d) Uriktig. PRINCE2 anbefaler ikke tre nivåer med gevinster. Ref 4.2.2

11 Pensumområde:CH0203.2 - Change Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forstå hensikten med en Konfigurasjonsprotokoll.

a) Uriktig. Kvalitetsemner lagres i kvalitetsprotokollen til et produkt, som det refereres til i
Kvalitetsregisteret. A 23.1

b) Uriktig. Denne informasjonen dokumenteres i Konfigurasjonsstrategien. Ref A.6.1

c) Uriktig. Overleveringsprosedyrer er dokumentert i Konfigurasjonsstrategien. Ref A.6.1

d) Korrekt. Konfigurasjonsprotokollen skal sjekkes for å sikre at all informasjon er
oppdatert og at produktet er godkjent, som beskrevet i den ferdige Arbeidspakke. A.5.1

12 Pensumområde:PG0207.1 - Progress Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med en Faseavslutningsrapport.

a) Uriktig. Dersom nødvendig så vil Prosjektstyret gå gjennom Erfaringsrapporten og enes
om hvem som bør få den. Dette vil ikke forklare avvik. Ref 13.4.3.

b) Riktig. Prosjektstyret får her informasjon om prosjektets status og kan spørre
Prosjektleder om forklaring samt å komme med prognoser for gjenværende del av
prosjektet. Ref A.9.1/13.4.3

c) Uriktig. Gevinstevalueringsplanen blir gjennomgått og godkjent for å sikre at gevinster
som skal oppnås i neste fase blir målt. Ref. 13.4.3

d) Uriktig. Initieringsdokumentasjonen blir gjennomgått og bekreftet som tilstrekkelig for
resten av prosjektet - den forklarer ikke avvik fra plan. Ref 13.4.3
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PRINCE2 Foundation Eksamen

13 Pensumområde:BC0202.2 - Business Case Theme

Riktig svar:B

Mål:
 LL2 - Forstå hensikten med Gevinstevalueringsplanen. 

a) Uriktig. (4) Definerer hvordan og når en måling av oppnåelsen av prosjektets gevinster,
som Seniorbruker forventer, skal gjøres. Ref A.1.1

b) Riktig. (3) Dette er en hensikt med Initieringsdokumentasjonen. Ref A.20.1

c) Uriktig. (2) Gevinstevalueringsplanen identifiserer evalueringer av prosjektet etter
avslutning som trengs for å fange gevinstene som ikke var realisert ved
prosjektavslutning. Ref A.1.1

d) Uriktig. (1) Planen må dekke aktivitetene for å finne ut om de forventede fordelene av
produktene er realisert og hvordan produktene har tedd seg i drift. Ref A.1.1

14 Pensumområde:OR0201 - Organization Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå formålet med Organisasjonstema. 

a) Uriktig. Ressurser skal inkludere personell og andre typer ressurser. En definisjonen av
totale ressursbehov er ikke del av Organisasjonstema. Dette tema definerer rollene og
ansvaret, ikke ressursbehovene som blir del av temaet Planer. Ref 7.3.6.3/7.3.6.7

b) Uriktig. Prosjektets akseptansekriterier ligger i Prosjektproduktbeskrivelsen som er del
av Kvalitetstema. Ref 6.3.1.3

c) Riktig. Organisasjonstema etablerer ansvar for å lede og styre team. Ref 5.1

d) Uriktig. Business Case tema etablerer mekanismer for å vurdere om prosjektet er
levedyktig og er del av beslutningsunderlaget ved beslutningsmilepæler. Ref 4.1

15 Pensumområde:SU0204 - Starting up a Project Process

Riktig svar:D

Mål:LL2 – Forstå hensikten med et Prosjektforslag. 

a) Uriktig. Dette er hensikten til Gevinstevalueringsplanen. Ref A.1.1

b) Uriktig. Erfaringsloggen opprettes under Oppstart av prosjektet og blir oppdatert gjennom 
hele prosjektet. Dette kan bidra til, men er ikke et formål, for Prosjektforslaget. Ref
12.4.2 

c) Uriktig. Kvalitetsstrategien gir denne informasjonen, Ref 14.4.3

d) Riktig. Et Prosjektforslag brukes for å gi et fullstendig og fast fundament for initieringen
av prosjektet. A.19.1
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PRINCE2 Foundation Eksamen

16 Pensumområde:RK0206.1 - Risk Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2 – Forstå hensikten med Usikkerhetsstrategien. 

a) Uriktig. Dette er definert i retningslinjene for usikkerhetsstyring. Ref 8.3.2

b) Uriktig. Dette er et formål med Usikkerhetsregisteret. Ref 8.3.4

c) Uriktig. Spesifikke usikkerhetstiltak er fastsatt i plandelen i
usikkerhetsstyringsprosedyren. Ref 8.3.5.3

d) Riktig. Usikkerhetsstrategien beskriver de spesifikke usikkerhetsteknikkene og -
standardene som skal brukes og ansvaret for å oppnå en effektiv usikkerhetsprosedyre.
Ref A.24.1

17 Pensumområde:PL0201 - Plans Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med temaet Planer.

a) Uriktig. En hensikt er å fasilitere kommunikasjon og kontroll ved å beskrive hvordan
produkter skal leveres (hvor og hvordan, hvem, når og hvor mye). Ref 7.1

b) Riktig. Dette er en hensikt for temaet Organisasjon. Ref 5.1

c) Uriktig. En hensikt er å fasilitere kommunikasjon og kontroll ved å beskrive hvordan
produkter skal leveres (hvor og hvordan, hvem, når og hvor mye). Ref 7.1

d) Uriktig. En hensikt er å fasilitere kommunikasjon og kontroll ved å beskrive hvordan
produkter skal leveres (hvor og hvordan, hvem, når og hvor mye). Ref 7.1

18 Pensumområde:DP0201 - Directing a Project Process

Riktig svar:A

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Eierstyring av prosjektet.

a) Riktig. Hensikten er å sørge for at Prosjektstyret er ansvarlig for prosjektsuksess ved å
fatte viktige beslutninger og delegere den daglige ledelsen av prosjektet til Prosjektleder.
Ref 13.1

b) Uriktig. Prosessen Initiere et prosjekt etablerer et solid underlag for prosjektet. Ref 14.1

c) Uriktig. Prosessen Oppstart av prosjektet sikrer et godt underlag for å initiere prosjektet.
Ref 12.1

d) Uriktig. Prosessen Kontrollere en fase gir Prosjektleder mulighet til å delegere arbeid,
følge opp arbeid, håndtere emner og rapportere fremdrift til Prosjektstyret. Ref 15.1
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19 Pensumområde:SB0203 - Managing a Stage Boundary Process

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forstå aktivitetene innenfor prosessen Lede en faseovergang. 

a) Uriktig. Evaluering av fasestatus finner sted i prosessen Kontrollere en fase. Ref 15.4.4

b) Uriktig. Alle produkter skal godkjennes i løpet av prosessen Styring av
produktleveranser. Ref 16.4.2

c) Uriktig. Dette skjer gjennom prosessen Kontrollere en fase og er ad-hoc, når en
Emnerapport oppstår. Eskalering venter ikke til slutten av fasen. Ref 15.4.7

d) Riktig. Business Case kan oppdateres i lys av noen endringer fra den forrige fasen, og
for å reflektere endringer i de opprinnelig kalkulerte kostnadene og tidsrammen for den
neste Faseplanen. Ref 17.3

20 Pensumområde:CH0101 - Change Theme

Riktig svar:A

Mål:LL1 - Huske de tre emnetypene.

a) Riktig. Dette kan ofte håndteres uformelt. Problemer eller bekymringer kan senere
overføres til Emneregisteret om det bestemmes, når de er undersøkt, at de må
behandles mer formelt. Ref 9.2.4/tabell 9.1

b) Uriktig. Dette er ikke et emne. Anbefalte oppfølgingsaksjoner er knyttet til arbeid som
ikke er ferdig, uløste emner eller usikkerheter eller andre aktiviteter nødvendige for å
ferdigstille produktet. Ref 18.4.3

c) Uriktig. En Unntaksrapport kan komme som en følge av et emne. Dette er ikke en
emnetype. Ref tabell 9.1

d) Uriktig. Dette er ikke en emnetype men en usikkerhet. Ref tabell 9.1/8.2.1

21 Pensumområde:OV0203 - Overview and Principles

Riktig svar:D

Mål: LL1 - Huske kjennetegnene til et prosjekt. 

a) Uriktig. Prosjekter introduserer risiko og muligheter over og utenom de som vi typisk
møter gjennom daglig drift. Prosjekter har større usikkerhet. Ref 1.3

b) Uriktig. Prosjekter krysser ofte de normale funksjonelle skillene innen en organisasjon
og strekker seg noen ganger over helt forskjellige organisasjoner. Dette gir ofte stress og 
påkjenninger. Ref 1.3

c) Uriktig. Et prosjekt er en midlertidig organisasjon etablert med den hensikt å levere ett
eller flere forretningsmessige produkter. Det er flere karaktertrekk med prosjektarbeid
som skiller det fra daglig drift. Ref 1.3

d) Riktig. Prosjekter dreier seg om et team med personer med forskjellige ferdigheter som
jobber sammen for å innføre en endring som vil påvirke andre utenfor teamet. Ref 1.3

8 

© AXELOS Limited 2013
Med enerett. 

Gjengivelse av dette materialet krever tillatelse fra AXELOS Limited.
Swirl LogoTM er et varemerke for AXELOS Limited

PRINCE2® er et registrert varemerke for AXELOS Limited



PRINCE2 Foundation Eksamen

22 Pensumområde:RK0102 - Risk Theme

Riktig svar:B

Mål:LL1 - Huske de typer usikkerhetstiltak som finnes for en risiko

a) Uriktig. Dette er en anbefalt tiltakstype brukt for å unngå en risiko Ref tabell 8.2

b) Riktig. Dette er en anbefalt tiltakstype for en mulighet. Ref tabell 8.2.

c) Uriktig. Dette er en anbefalt tiltakstype som kan brukes for enten en risiko eller en
mulighet. Ref tabell 8.2

d) Uriktig. Dette er en anbefalt tiltakstype for overføring en risiko til en tredjepart. Ref tabell
8.2 

23 Pensumområde:SB0202 - Managing a Stage Boundary Process

Riktig svar:A

Mål:  LL2 - Forstå målsettingene for prosessen Lede en faseovergang. 

a) Riktig. En målsetting med prosessen Lede en faseovergang er at Prosjektlederen skal
be om godkjenning fra Prosjektstyret til å starte den neste fasen. Ref 17.2

b) Uriktig. Usikkerheter må ikke lukkes ved slutten av en fase. Ref 17.4

c) Uriktig. Dette er en målsetting for prosessen Styre produktleveranser, som sikrer at
arbeidet på produkter som er gitt til et team er godkjent og avtalt i en Arbeidspakke. Ref. 
16.2. 

d) Uriktig. En Unntaksplan kan klargjøres i denne prosessen for å vise hvordan man
innhenter det forsømte fra et toleranseavvik, men å velge og sette i gang tiltak for å løse
avviket bør skje når man utfører korrigerende tiltak i prosessen Kontrollere en fase. Ref.
15.4.8 

24 Pensumområde:IP0202 - Initiating a Project Process

Riktig svar:C

Mål: LL2 – Forstå aktivitetene i Initiere et prosjekt. 

a) Uriktig. I Oppstart av prosjektet er prosjektet verifisert som lønnsomt og livsdyktig, men
Usikkerhetsstrategien er forberedt i Initiere et prosjekt. Ref 12.1

b) Uriktig. Prosessen Eierstyring av prosjektet dekker ikke styring av usikkerhet; det er en
beslutningsprosess for Prosjektstyret. Ref 13.1

c) Riktig. Usikkerhetsstrategien er etablert i Initiere et prosjekt og identifiserer
usikkerhetsteknikker og standarder som skal brukes. Ref 14.2/14.4.1

d) Uriktig. Prosessen Styre produktleveranser brukes for å levere prosjektarbeid og
beskriver ikke usikkerhetsstyringsteknikker. Ref 16.1
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25 Pensumområde:PG0206.1 - Progress Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med en Daglig Logg. 

a) Uriktig. Denne informasjonen er i Faseplanen. Ref A.16.2

b) Riktig. Prosjektlederen skal registrere emner som er uformelt håndterti den Daglige
Loggen. Ref 10.3.3.2 / A.7.1

c) Uriktig. Denne informasjonen er inkludert i Produktstatusen og
Konfigurasjonsprotokollen, ikke Daglig Logg. A.18.2/A.5.2

d) Uriktig. Denne informasjonen er inkludert i Høydepunktsrapporten. A.11.2

26 Pensumområde:QU0203 - Quality Theme

Riktig svar:D

Mål:Forstå målsetningen med teknikken for kvalitetsgjennomgang

a) Uriktig. Dette er en prosjektkontrolloppgave. Ref 6.3.2

b) Uriktig. Dette er en del av kvalitetsplanlegging. Ref 6.2.4

c) Uriktig. Produktet er utviklet før en kvalitetsgjennomgang er utført. Ref 6.3.2

d) Riktig. Dette er en hensikt med teknikken for kvalitetsevaluering. Et formål for alle
kvalitetsmetoder er å involvere personer som har interesser i produktet for å få deres
godkjenning/aksept. Ref 6.3.2.1

27 Pensumområde:DP0203 - Directing a Project Process

Riktig svar:A

Mål:LL2 - Forstå prosessen Eierstyring av prosjektet

a) Riktig. Eierstyring av prosjektet starter ved avslutning av Oppstart av prosjektet og er
trigget av anmodning om å initiere prosjektet. Ref 13.3

b) Uriktig. Eierstyring av prosjektet starter ved avslutning av Oppstart av prosjektet og er
trigget av anmodning om å initiere prosjektet. Ref 13.3

c) Uriktig. Eierstyring av prosjektet starter ved avslutning av Oppstart av prosjektet og er
trigget av anmodning om å initiere prosjektet. Ref 13.3

d) Uriktig. Eierstyring av prosjektet starter ved avslutning av Oppstart av prosjektet og er
trigget av anmodning om å initiere prosjektet. Ref 13.3
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28 Pensumområde:PL0202.1 - Plans Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå plannivåene, deres formål og sammenhengen mellom Prosjektplan, 
Faseplaner, Teamplaner og Unntaksplan. 

a) Uriktig: Denne planen er valgfri avhengig av størrelsen og kompleksiteten på prosjektet
og antallet ressurser som kreves. Ref 7.2.6

b) Uriktig. Denne planen erstatter en Prosjekt-, Fase- eller Teamplan som er i en
unntakssituasjon. Ref 7.2.7

c) Riktig. Alle prosjekter skal ha en Prosjektplan. Ref 19.5.1.1

d) Uriktig. Ikke alle prosjekter er del av et program. Ref 7.2.3

29 Pensumområde:OV0104 - Overview and Principles

Riktig svar:B

Mål:LL1 - Huske kunde/leverandør fokus i et PRINCE2 prosjekt

a) Uriktig. PRINCE2 er ikke IT fokusert. Ref 5.1

b) Riktig. PRINCE2 er basert på kunde/leverandør omgivelser. Ref 5.1

c) Uriktig. PRINCE2 dekker ikke innkjøp i særlig grad. Ref 5.1

d) Uriktig. Et prosjekt kan stå alene. Ref 5.1

30 Pensumområde:RK0201 - Risk Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med Usikkerhetstemaet.

a) Uriktig. Fremdriftstema etablerer mekanismer for oppfølging og sammenlikning av virkelig 
mot planlagt. Ref 10.1

b) Riktig. Hensikten med Usikkerhetstemaet er å identifisere, overvåke og kontrollere
usikkerhet, og som et resultat av dette, øke sannsynligheten for å lykkes. Ref 8.1

c) Uriktig. Endringstemaet vurderer og kontrollerer mulige og godkjente edringer i forhold til
baseline. Ref 9.1

d) Uriktig. Temaet Planer definerer måten produktene leveres på. Ref 7.1
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31 Pensumområde:CH0202 - Change Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med et endringsbudsjett.

a) Uriktig. Dette er et usikkerhetstiltak og skal finansieres av usikkerhetsbudsjettet. Ref
8.3.6

b) Riktig. Et endringsbudsjett skal benyttes til å finansiere endringsanmodninger og
eksempelvis analyser av endringskonsekvens. ref 9.3.1.1

c) Uriktig. Et tiltak for å redusere risiko skal finansieres av usikkerhetsbudsjettet. Ref 8.3.6

d) Uriktig. Endringsansvarlig er en prosjektteamrolle, finansiert av prosjektbudsjettet
sammen med andre medlemmer av teamet. Ref 9.3.1.1

32 Pensumområde:SU0201 - Starting up a Project Process

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Oppstart av prosjektet

a) Uriktig. Dette er et mål for prosessen Initiere et prosjekt. Ref 14.1

b) Uriktig. Dette er et mål for prosessen Eierstyring av prosjektet. Ref 13.1

c) Riktig. Prosessen Oppstart av prosjektet er en lettere prosess sammenliknet med den
mer detaljerte Initiere et prosjekt prosessen. Ref 12.1

d) Uriktig. Flere ledelsesprodukter inngår i Initieringsdokumentasjonen om utvikles i løpet
av prosessen Initiere et prosjekt. Ref 14.3

33 Pensumområde:OR0203.2 - Organization Theme

Riktig svar:B

Mål:
 LL2 - Forstå rollen til Prosjektleder. 

a) Uriktig. Prosjektstyret er ansvarlig for endringskontroll og kun de kan bestemme om de
skal delegere ansvaret for dette. Ref 9.3.1.1

b) Riktig. Prosjektleder er ansvarlig for dokumentering av Kommunikasjonsstrategien i løpet 
av Initiere et prosjekt. Ref 5.3.5.3

c) Uriktig. Fasetoleranser er Prosjektstyrets ansvar. Ref 10.3.1.1

d) Uriktig. Prosjektlederen vil dokumentere kundens kvalitetsforventninger i
Prosjektoppstartprosessen, men de godkjennes av Prosjektstyret, ikke Prosjektlederen.
Ref 12.4.4/13.4.1
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34 Pensumområde:PG0204 - Progress Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå faktorene i bestemmelse av ledelsesfaser 

a) Uriktig. Antall ledelsesfaser avhenger av prosjektet. For prosjekter med kort varighet kan
flere faser bety unødig byråkrati og ekstra kostnader. Ref 10.3.2.1

b) Riktig. Tilgjengelighet på Teamledere har ingenting å si for antall ledelsesfaser.
Ledelsesfaser knyttes til delegering av myndighet til å forplikte ressurser. Ref 10.3.2.3

c) Uriktig. Definisjon av ledelsesfaser er en beslutning om når viktige beslutningspunkter
bør finne sted. Ref 10.3.2.1

d) Uriktig. Ledelsesfaser er nyttige for Prosjektstyrets kontroll over usikkerhet.
Beslutningspunkter kan innføres for å vurdere usikkerheten før ressurser forpliktes til
neste fase. Ref 10.3.2.2

35 Pensumområde:DP0202 - Directing a Project Process

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Eierstyring av prosjektet. 

a) Uriktig. Styre produktleveranser er fokusert på å akseptere, gjennomføre og levere
arbeidet. Ref 16.1

b) Uriktig. Gevinstevalueringsplanen er opprettet i denne prosessen, men det er
Prosjektstyrets ansvar å sikre at den blir styrt og evaluert innenfor prosessen Eierstyring
av prosjektet. Ref 14.4.7/13.2

c) Riktig. Planer for å oppnå gevinster skal etableres i Initiere et prosjekt, men det er
prosessen Eierstyring av prosjektet som skal sikre at de styres og følges opp . Ref
14.4.7/ 13.2

d) Uriktig. Dette er for tidlig da Gevinstevalueringsplanen ikke har blitt opprettet på dette
tidspunktet i prosjektet. Ref 13.2

36 Pensumområde:CH0203.3 - Change Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå formålet med en Emnerapport. 

a) Uriktig. (4) En Emnerapport er en rapport som inneholder beskrivelse av, vurdering av
konsekvenser og anbefalinger om endringsanmodning, avvik fra spesifikasjon eller et
problem/bekymring. Ref A.13.1

b) Riktig. (3) En Emnerapport utarbeides kun for de emner som skal håndteres formelt. Ref
A.13.1

c) Uriktig. (2) Emnerapporten oppdateres for å registrere hvilket valg som ble tatt, og
endelig oppdatert når implementasjonen har blitt verifisert og saken er lukket. Ref A.13.1

d) Uriktig. (1) Alle avvik fra spesifikasjon som Prosjektleder ønsker å håndtere formelt, må
legges inn i Emneregisteret og en Emnerapport opprettes, for å fange opp detaljer som
allerede er kjente om emnet. Ref A.13.1/ 9.3.3.1 
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37 Pensumområde:IP0204 - Initiating a Project Process

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå hensikten med Initieringsdokumentasjonen

a) Uriktig. Prosjektforslaget videreutvikles og detaljeres i Initieringsdokumentasjonen. Ref
A.19.1

b) Uriktig. Produktstatus gir informasjon om produktstatus. Ref A.18.1

c) Riktig. Hensikten med Initieringsdokumentasjonen er å definere prosjektet slik at man
har en basis for styring og kan vurdere prosjektsuksess. Ref A.20.1

d) Uriktig. En Konfigurasjonsprotokoll dokumenterer historien, status, versjon og varianter
av hver konfigurasjonsenhet. Ref A.5.1

38 Pensumområde:PL0203 - Plans Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå den produktbaserte planleggingsteknikken

a) Uriktig. Alle produkter er vist i produktnedbrytningsstrukturen, de som utvikles av interne
ressurser og de som utvikles av eksterne leverandører. Ref 7.3.3.2

b) Uriktig. Produktnedbrytningsstrukturen skal identifisere alle produkter i prosjektets
arbeidsomfang. Ref 7.3.3.2

c) Riktig. En produktnedbrytingsstruktur identifiserer ikke ressurser som kreves for å
produsere produktene. Ref 7.3.3.2

d) Uriktig. Alle hovedprodukter er vist i produktnedbrytingsstrukturen; de som skal
opprettes i prosjektet, og de som skal opprettes av en ekstern tredjepartleverandør. Ref
7.3.3.2   

39 Pensumområde:BC0101 - Business Case Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forstå forskjellen mellom en leveranse, et resultat og en gevinst. 

a) Uriktig. En leveranse er et spesialistprodukt og kan enten være konkret eller abstrakt.
Ref 4.2.2

b) Uriktig. Et resultat er utledet fra bruk av leveranser der gevinster muligens ikke kan
realiseres før etter avslutning av prosjektet. Ref 4.2.2

c) Uriktig. En leveranse er ett av prosjektets spesialistprodukter og måten de er brukt på er
en del av resultatet. Ref 4.2.2

d) Riktig. En gevinst er en målbar forbedring som stammer fra et resultat som oppfattes
som en fordel av en eller flere interessenter. Ref 4.2.2
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40 Pensumområde:MP0201 - Managing Product Delivery Process

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Styre produktleveranser.

a) Uriktig. Dette er hvor arbeid er tildelt og fulgt opp. Ref 15.1

b) Uriktig. Dette er der hvor prosjektet gjennomgås og dets levedyktighet bekreftes. Ref
17.1

c) Riktig. Dette er en hensikt med prosessen Styre produktleveranser. Ref 16.1

d) Uriktig. Dette er der hvor prosjektet blir godkjent for viderføring. Ref 13.1

41 Pensumområde:OV0103 - Overview and Principles

Riktig svar:B

Mål:  LL1 - Huske de 4 integrerte elementene. 

a) Uriktig. Prinsipper er ett av de integrerte elementene, og er kjernen som PRINCE2 er
basert på. Ref 1.5.3

b) Riktig. Teknikker er ikke et av de integrerte elementene. Ref 1.5.3

c) Uriktig. Temaer er ett av de integrerte elementene. Ref 1.5.3

d) Uriktig. Tilpasse metoden for å passe omgivelsene er ett av de integrerte elementene.
Ref 1.5.3

42 Pensumområde:RK0202 - Risk Theme

Riktig svar:B

Mål: LL2 - Forstå trinnene i prosedyren for usikkerhetsstyring. 

a) Uriktig. Dette er en del av prosedyren for usikkerhetsstyring, for å planlegge
usikkerhetstiltak. Ref 8.3.5.3

b) Riktig. Hensikten med trinnet er å samle informasjon slik at man forstår spesifikke mål
som påvirkes av usikkerhet og å formulere Usikkerhetsstrategien. Ref 8.3.5.1

c) Uriktig. Dette gjøres ved høydepunktsrapportering, som en del av prosedyren for
usikkerhetsstyring, for å kommunisere usikkerhet. Ref 8.3.5.5

d) Uriktig. Dette er en del av trinnet 'Identifisere usikkerheter', heller enn trinnet 'Identifisere
sammenheng'. Ref 8.3.5.1
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43 Pensumområde:QU0206.1 - Quality Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå formålet med Prosjektproduktbeskrivelsen. 

a) Uriktig. Dette er registrert i kontrollavsnittet av Initieringsdokumentasjonen. Ref A.20.1

b) Uriktig. Dette er et formål med Initieringsdokumentasjonen. A.20.1

c) Riktig. Formålet med Prosjektproduktbeskrivelsen er å definere hva prosjektet må levere
for å få godkjenning/aksept. Ref A.21.1

d) Uriktig. Prosjektmandatet er utløseren for prosjektet og det gir informasjon til
opprettelsen av Prosjektproduktbeskrivelsen. Ref 12.4.4

44 Pensumområde:CS0201 - Controlling a Stage Process

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Kontrollere en fase

a) Uriktig. Dette er en hensikt med prosessen Styre produktleveranser. Ref 16.1

b) Uriktig. Dette er en hensikt med prosessen Lede en faseovergang. Ref 17.1

c) Uriktig. Faseplanen for den neste fasen utvikles i prosessen Lede en faseovergang og er
godkjent i prosessen Eierstyring av prosjektet. Ref 17.1/13.4.3

d) Riktig. Hensikten med prosessen Kontrollere en fase er å delegere og følge opp arbeid,
håndtere emner, rapportere fremdrift og sikre at fasen holder seg innenfor sine
toleranser. Ref 15.1

45 Pensumområde:OR0203.2 - Organization Theme

Riktig svar:C

Mål:  LL2 - Forstå rollen som Prosjektsikring 

a) Uriktig. (4) Prosjektlederen kan også utføre rollen som Teamleder om Teamledere ikke
brukes. Ref 5.3.2.7

b) Uriktig. (3) Prosjektlederen kan også utføre rollen som Prosjektstøtte om intet ytterligere
personale for Prosjektstøtte er brukt. Ref 5.3.2.8

c) Riktig. (2) Prosjektlederen kan ikke utføre rollen som Prosjektsikring; disse to rollene
må alltid holdes uavhengig av hverandre. Ref 5.3.2.3

d) Uriktig. (1) Prosjektlederen kan også utføre rollen som Endringsansvarlig hvis
Prosjektstyret har delegert dette. Ref 5.3.2.4
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46 Pensumområde:PL0203 - Plans Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forstå produktbasert planleggingsteknikk.

a) Uriktig. Dette beskriver et produkt og ikke utviklingssekvens. Ref 7.3.3.3

b) Uriktig. Dette er en hierarkisk struktur som viser Prosjektproduktbeskrivelsen brutt ned i
hovedprodukter som igjen brytes ned til ønsket detaljeringsnivå. Den viser ikke
utviklingsekvensen. Ref 7.3.3.2

c) Uriktig. Dette er en spesiell form for Produktbeskrivelse som definerer hva et prosjekt
skal levere for å få kundens godkjennelse. Den viser ikke en utviklingssekvens. Ref
7.3.3.1

d) Riktig. Denne definerer sekvensen for hvordan produkter skal utvikles og deres
avhengigheter. Ref 7.3.3.4

47 Pensumområde:PG0205 - Progress Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå når og hvordan toleranser etableres og unntak rapporteres.

a) Uriktig. Dersom en Teamleder ser at toleranser kan bli overskredet i en Arbeidspakke,
så skal det fremmes et emne til Prosjektleder. Prosjektleder kan så bidra med råd
knyttet til korrektive tiltak som kan gjennomføres. Ref 10.3.4

b) Uriktig. Dersom en Teamleder ser at toleranser kan bli overskredet i en Arbeidspakke,
så skal det fremmes et emne til Prosjektleder. Prosjektleder kan så bidra med råd
knyttet til korrektive tiltak som kan gjennomføres. Ref 10.3.4

c) Riktig. Dersom en Teamleder ser at toleranser kan bli overskredet i en Arbeidspakke, så
skal det fremmes et emne til Prosjektleder. Prosjektleder kan så bidra med råd knyttet
til korrektive tiltak som kan gjennomføres. Ref 10.3.4

d) Uriktig. Dersom en Teamleder ser at toleranser kan bli overskredet i en Arbeidspakke,
så skal det fremmes et emne til Prosjektleder. Prosjektleder kan så bidra med råd
knyttet til korrektive tiltak som kan gjennomføres. Ref 10.3.4

48 Pensumområde:IP0201 - Initiating a Project Process

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Initiere et prosjekt

a) Uriktig. Hensikten er å sørge for at Prosjektstyret er ansvarlig for prosjektsuksess ved å
fatte viktige beslutninger og delegere den daglige ledelsen av prosjektet til Prosjektleder.
Ref 13.1

b) Riktig. Prosessen Initiere et prosjekt etablerer et solid fundament for prosjektet. Ref 14.1

c) Uriktig. Prosessen Oppstart av prosjektet sikrer at det er et godt underlag på plass før
initiering av prosjektet. Ref 12.1

d) Uriktig. Prosessen Kontrollere en fase gir Prosjektleder mulighet til å delegere og følge
opp arbeid, håndtere emner og rapportere fremdrift til Prosjektstyret. Ref 15.1
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49 Pensumområde:OR0203.3 - Organization Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå Prosjektsikringsrollen.

a) Uriktig. Dette er ansvaret til Teamleder. Ref 5.3.2.7

b) Uriktig. Prosjektstyrets rapporteringsbehov avklares mellom Prosjekstyret og
Prosjektleder. Ref 5.3.2.6

c) Riktig. Prosjektsikring har ansvar for å sikre at Prosjektleder er oppmerksom på de
selskapsstandarder som skal anvendes i prosjektet. Ref 5.3.2.3

d) Uriktig. Dette er ansvaret til Prosjekteier. Ref 5.3.2.2

50 Pensumområde:CP0201 - Closing a Project Process

Riktig svar:A

Mål:LL2 - Forstå prosessen Avslutte prosjektet

a) Riktig. Hensikten med prosessen Avslutte prosjektet er å ha et definert punkt hvor
godkjennelse av prosjektets produkter bekreftes, og for å sjekke at målene som er
definert i Initieringsdokumentasjonen er oppnådd, eller at prosjektet ikke har noe mer å
bidra med. Ref 18.1.

b) Uriktig. Det er ikke en faseavslutningsvurdering ved slutten av siste fase. Ref 18.3

c) Uriktig. En etterevaluering skjer etter at prosjektet er avsluttet. Ref 18.3

d) Uriktig. Prosessen Styre produktleveranser anvendes til å kontrollere leveranse av
prosjektets produkter på Arbeidspakkenivå og spiller sammen med prosessen
Kontrollere en fase. Ref 16.1

51 Pensumområde:RK0205 - Risk Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2- Forskjellen mellom årsak, hendelse og effekten av en usikkerhet - forstå 
usikkerhetsårsak 

a) Uriktig. Usikkerhetsårsak er utløseren av usikkerheten og beskriver ikke konsekvensen.
Dessuten er konsekvensen av usikkerhet knyttet til prosjektmål, ikke toleranse. Ref
8.3.5.1 

b) Riktig. Dette er en definisjon av årsaken til usikkerheten, m.a.o. kilden til
usikkerheten. Ref 8.3.5.1

c) Uriktig - Dette er en definisjon av usikkerhetskonsekvensen som påvirker mål. Ref
8.3.5.1 

d) Uriktig. Beskriver sannsynligheten av usikkerheten. Ref 8.3.5.2
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52 Pensumområde:MP0202 - Managing Product Delivery Process

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Styre produktleveranser. 

a) Uriktig. Dette er hvor Prosjektlederen og Teamlederen blir enig om tidsplan for
Kontrollpunktsrapporter. Ref 10.3.3.4/16.4.1

b) Riktig. Dette er hvor arbeidet utføres og Teamlederen må levere Kontrollpunktsrapporter
– som avtalt i Arbeidspakken. Ref 10.3.3.4/16.4.2

c) Uriktig. Kontrollpunkter er tidsdreven kontroll og utføres så ofte som avtalt i
Arbeidspakken, ikke drevet av slike hendelser som fullføring av
kvalitetskontrollaktiviteter. Ref 10.3.3.4/16.4.2

d) Uriktig. Teamlederen er ikke involvert i denne aktiviteten. Ref 10.3.3.2/15.4.4

53 Pensumområde:QU0101 - Quality Theme

Riktig svar:B

Mål:LL1 - Huske roller i kvalitetsgjennomganger.

a) Uriktig. De anbefalte roller er Leder, Innstiller, Kontrollør og Administrator. Ref 6.3.2.1

b) Riktig. De anbefalte roller er Leder, Innstiller, Kontrollør og Administrator. Ref 6.3.2.1

c) Uriktig. De anbefalte roller er Leder, Innstiller, Kontrollør og Administrator. Ref 6.3.2.1

d) Uriktig. De anbefalte roller er Leder, Innstiller, Kontrollør og Administrator. Ref 6.3.2.1

54 Pensumområde:OV0202 - Overview and Principles

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forståelse for de syv prinsipper. 

a) Uriktig. Sikrer at avgjørelser er foretatt basert på forretningsmessig grunnlag. Ref 2.1

b) Uriktig. Sikrer at avgjørelser tas på riktig nivå i organisasjonen. Ref 2.5

c) Uriktig. Sikrer at det er en felles forståelse av hva som skal leveres. Ref 2.7

d) Riktig. Et PRINCE2 prosjekt planlegges, overvåkes og kontrolleres på en fase-for-fase
basis. En overordnet plan lages på lengre sikt, mens en detaljert plan kun er gyldig
kortsiktig. Ref 2.4
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55 Pensumområde:CS0203 - Controlling a Stage Process

Riktig svar:A

Mål: LL2 - Forståelse av prosessen Kontrollere en fase.

a) Riktig. For komplekse prosjekter med en lang initieringsfase, kan prosessen Kontrollere
en fase brukes for å kontrollere aktivitetene. Ref 15.3

b) Uriktig. Prosessen Kontrollere en fase brukes av Prosjektlederen for å styre daglige
aktiviteter av en fase, ikke et program. Ref 15.3

c) Uriktig. Støtteaktiviteter er vanlig drift, Kontrollere en fase er en prosjektprosess. Ref
15.3   

d) Uriktig. Opprette en Unntaksplan er en aktivitet i prosessen Lede en Faseovergang. Ref
17.4 

56 Pensumområde:OR0202 - Organization Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå de tre prosjektinteressene. 

a) Uriktig. Prosjekttoleransenivåer settes av virksomhets- eller programledelse;
Prosjektstyret setter fasetoleransenivåer. Ref 5.3.1

b) Riktig. Prosjekteieren er utpekt for å sikre at prosjektet er fokusert på å oppnå og levere
et produkt som vil oppnå de planlagte gevinstene. Ref 5.3.2.2

c) Uriktig. Dette er en del av ansvaret/fokuset for Seniorbrukeren som er utpekt av
Prosjekteieren. Ref 5.3.2.2

d) Uriktig. Dette er en del av ansvaret/fokuset for Seniorbrukeren som er utpekt av
Prosjekteieren. Ref 5.3.2.2

57 Pensumområde:QU0202 - Quality Theme

Riktig svar:A

Mål: LL2 – Forstå sammenhengen mellom kvalitetssikring og Prosjektsikring. 

a) Riktig. Kvalitetssikring gir sikring til virksomhets- eller programledelsen knyttet til
samsvar med felles standarder og retningslinjer. Prosjektsikring gir sikring til prosjektets
interessenter om at prosjektet utføres på en riktig måte. Ref tabell 6.1.

b) Uriktig. Kvalitetssikring er programmets eller virksomhetens ansvar. Ref 6.2.6

c) Uriktig. Kvalitetssikring er uavhengig av prosjektet. Prosjektsikring er uavhengig av
Prosjektleder, men ikke prosjektet. Ref tabell 6.1

d) Uriktig. Prosjektsikring er ansvaret til Prosjektstyret. Kvalitetssikring er ansvaret til
virksomhets- eller programledelsen. Ref tabell 6.1
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58 Pensumområde:PG0203 - Progress Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå konseptet med ledelsesfaser og forskjell mellom ledelsesfaser og tekniske 
faser. 

a) Uriktig. Disse er sent fra Teamleder til Prosjektleder, og inneholder ikke informasjon om
prosjektets levedyktighet. Ref 10.3.3.4

b) Riktig. Ledelsesfaser gir mulighet til å vurdere prosjektet ved hvert beslutningspunkt slik
at man kan vurdere levedyktighet og slik at det ikke fortsetter på en ukontrollert måte.
Ref 10.3.2

c) Uriktig. Unntakssituasjoner er ikke planlagt på forhånd. Ref 10.3.4

d) Uriktig. Autorisasjon til å avslutte prosjektet er en kontroll som tilhører Prosjektstyret.
Det er her for sent å evaluere levedyktigheten til prosjektet. Ref 10.3.1.2

59 Pensumområde:CH0201 - Change Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå formålet med Endringstemaet. 

a) Uriktig. Endring er ikke forhindret. Den håndteres. Ref 9.1

b) Riktig. Målet med endringskontroll er ikke å forhindre endring, men det er å sikre at hver
endring er godkjent av den relevante myndighet før den finner sted. Ref 9.1

c) Uriktig. Dette er en hensikt med Usikkerhetsstemaet. Ref 8.1

d) Uriktig. Endring kan påvirke ledelses- og spesialistprodukter. Ref 9.3.2

60 Pensumområde:CH0203.5 - Change Theme

Riktig svar:B

Mål: LL2 - Forstå formålet med en Produktstatus. 

a) Uriktig. Denne registrerer detaljene for en enkelt konfigurasjonsenhet. Ref A.5.1

b) Riktig. Produktstatus gir informasjon om produkttilstanden innenfor definerte grenser.
Grensene kan variere, for eksempel kan rapporten dekke hele prosjektet, en spesifikk
fase, et bestemt område i prosjektet eller historien til et enkeltprodukt. Ref A.18.1

c) Uriktig. Inkluderer ikke versjonsnummer på alle produktene som blir utviklet. Ref A.16.1

d) Uriktig. Inkluderer ikke versjonsnummer på alle produktene som blir utviklet. Ref A.26.1
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61 Pensumområde:OV0201 - Overview and Principles

Riktig svar:B

Mål: LL1 - Huske PRINCE2 gevinster. 

a) Uriktig. Utelatelse av interessenter er ikke et PRINCE2 konsept. Ref 1.7

b) Riktig. Rolle- og ansvarsfordeling hjelper deltakerne med å forstå hvem som tar hvilke
avgjørelser. Ref 1.7

c) Uriktig. PRINCE2 sikrer at interessenter er involvert i sikring av prosjektarbeidet gjennom
roller og Kommunikasjonsstrategien. Ref 1.7

d) Uriktig. Problemer eskaleres til riktig nivå. Mindre emner trenger sannsynligvis ikke
eskaleres til interessenter. Ref 1.7

62 Pensumområde:QU0206.2 - Quality Theme

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå hensikten med en Produktbeskrivelse. 

a) Uriktig. Prosjektproduktbeskrivelsen inneholder ikke kvalitetstoleranse for
enkeltprodukter. Ref 6.3.1.3/tabell 10.1

b) Riktig. Hver Produktbeskrivelse definerer kvalitetstoleransen for det produktet Ref A.17.1/ 
6.3.1.5/tabell 10.1

c) Uriktig. Ikke noe snakk om kvalitetstoleranse i en Faseplan. Tabell 10.1

d) Uriktig. Definerer ikke individuelle produkters kvalitetstoleranse. Ref 6.3.1.5/tabell 10.1

63 Pensumområde:SB0201 - Managing a Stage Boundary Process

Riktig svar:A

Mål:LL2 - Forstå hensikten med prosessen Lede en faseovergang.

a) Riktig. Prosessen skal utføres nær slutten på hver ledelsesfase, bortsett fra en siste
fasen. Ref 17.1

b) Uriktig. Aktiviteter for å lede en faseovergang skal planlegges til å skje ved eller nær
slutten på hver ledelsesfase. Ref 17.1

c) Uriktig. Aktiviteter for å lede en faseovergang skal planlegges til å skje ved eller nær
slutten på hver ledelsesfase. Ref 17.1

d) Uriktig. Prosessen Oppstart av prosjektet er ikke en ledelsesfase og dermed benyttes
ikke prosessen Lede en faseovergang. Ref 12.3
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64 Pensumområde:RK0203 - Risk Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå formålet med usikkerhetsbudsjettet

a) Uriktig. Aktiviteter definert i prosedyren for usikkerhetsstyring vil være finansiert av det
normale prosjektbudsjettet, ikke usikkerhetsbudsjettet.

b) Uriktig. Kostnaden for analyse av endringsanmodninger er tatt fra det normale
prosjektbudsjettet, ikke usikkerhetsbudsjettet. Ref 9.3.1.1

c) Riktig. Et usikkerhetsbudsjett brukes for å finansiere spesifikke tiltak knyttet til
usikkerhet. Ref 8.3.6

d) Uriktig. Aktiviteten med å identifisere usikkerhet vil finansieres over det normale
prosjektbudsjettet.

65 Pensumområde:OR0101 - Organization Theme

Riktig svar:D

Mål:LL1 - Huske roller fra temaet Organisering.

a) Uriktig. Virksomhets- eller programledelsen er over prosjektledelsesteamet. Ref 5.3.1

b) Uriktig. Kvalitetssikringsaktiviteter er utenfor PRINCE2 og er ansvaret til virksomhets-
eller programledelsen. Ref 6.2.6

c) Uriktig. En interessent er et individ, en gruppe eller organisasjon som kan påvirke, eller
blir påvirket av, et initiativ (program, prosjekt, aktivitet, usikkerhet). Ref 5.3.5

d) Riktig. Prosjektstyret er ansvarlig for å følge opp alle aspekter av prosjektet uavhengig av
prosjektleder. Prosjekteier er ansvarlig for forretningssikringsrollen, som kan utføres av
dem selv eller delegeres. Ref 5.3.2.3

66 Pensumområde:PG0203 - Progress Theme

Riktig svar:D

Mål:  LL2 – Forstå forskjellen mellom ledelses- og tekniske faser. 

a) Uriktig. Disse vil være relatert til tekniske faser. Ref 10.3.2.3

b) Uriktig. PRINCE2 fastholder ikke bruk av Teamledere. Teamledere er relatert til teknisk
arbeid, som ikke trenger å samsvare med ledelsesfaser. Ref 10.3.2.3

c) Uriktig. Godkjenning fra ledelsen har ikke noe å gjøre med forskjellen fra tekniske faser.
Ref 10.3.2

d) Riktig. Tekniske faser kan kombineres eller deles opp i ledelsesfaser for å kunne
forplikte ressurser. Ref 10.3.2.3
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67 Pensumområde:OV0202 - Overview and Principles

Riktig svar:B

Mål:  LL2 - Forstå de syv PRINCE2 prinsippene. 

a) Uriktig. Prinsippet om kontinuerlig forretningsmessig forankring er fulgt gjennom
regelmessige og planlagte evalueringer av Business Case i løpet av levetiden for
prosjektet for å bekrefte dets fortsatte levedyktighet. Ref 2.1

b) Riktig. Prosjektproduktbeskrivelsen støtter prinsippet om fokus på produkter gjennom en
klar definisjon/beskrivelse av kundens forventninger. Ref 2.6

c) Uriktig: Prinsippet om å lære av erfaring benyttes for å sikre at prosjektteamet bruker
erfaringer; innhenter, dokumenterer og handler i tråd med erfaringer. Ref 2.2

d) Uriktig. Prinsippet om å styre i faser gjør det mulig at ledelsens kontroll med prosjekter
kan varieres i henhold til forretningsprioritet, usikkerhet og kompleksitet. Ref 2.4

68 Pensumområde:QU0204.1 - Quality Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå forskjellen mellom kvalitetsplanlegging, kvalitetskontroll og kvalitetssikring.

a) Uriktig. Kundens kvalitetsforventninger er relatert til det helhetlige prosjektet, ikke
individuelle produkter. Ref 6.3.1.1

b) Uriktig. Kvalitetstestresultater er ikke fastsatt før kvalitetskontroll har funnet sted og er
ikke en del av kvalitetsplanlegging. Ref 6.3.2

c) Riktig. Som definert i de respektive Produktbeskrivelsene i Faseplanen godkjent av
Prosjektstyret. Ref 6.3.1

d) Uriktig. Fastsettelse av hvem som vil eie et produkt er ikke underlagt en
Prosjektstyreavtale under kvalitetsplanlegging. Dette er definert i den individuelle
Konfigurasjonsprotokollen. Ref A.5

69 Pensumområde:RK0204 - Risk Theme

Riktig svar:D

Mål:LL2 - Forstå sannsynlighet, konsekvens og nærhet i tid vedrørende usikkerheter

a) Uriktig. Skalaen eller effekten av usikkerhet er beskrevet som en konsekvens av
usikkerhet. Ref 8.3.5.2

b) Uriktig. Dette er konsekvensen dersom en usikkerhet oppstår. Ref 8.3.5.2

c) Uriktig. Dette er en definisjon av nærhet i tid. Ref 8.3.5.2

d) Riktig. Sannsynlighet er et mål på hvor reelt det er at usikkerheten oppstår. Ref 8.3.5.2
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70 Pensumområde:PG0201 - Progress Theme

Riktig svar:A

Mål:  LL1 - Huske forskjellen mellom hendelses- og tidsdrevne kontroller. 

a) Riktig. En Høydepunktsrapport er tidsdrevet. Ref 10.3.3

b) Uriktig. En Unntaksrapport produseres bare når en Prosjektleder tror at en fase eller
prosjektet sannsynligvis vil overskride toleransene. Ref 10.3.3

c) Uriktig. Initieringsdokumentasjonen er produsert av den siste hendelsen i Initiere et
prosjekt. Ref 10.3.3

d) Uriktig. Faseavslutning er drevet av en fase som tar slutt og den neste fasen som trenger 
autorisering. Ref 10.3.3

71 Pensumområde:PG0101 - Progress Theme

Riktig svar:C

Mål:LL1 - Huske ansvars- og rapporteringslinjer mellom de fire ledelsesnivå.

a) Uriktig. Arbeidspakketoleranser avtales mellom Prosjektleder og Teamleder. Ref
10.3.1.1

b) Uriktig. Prosjekttoleranser allokeres av virksomhets- eller programledelse. Ref 10.3.1.1

c) Riktig. Prosjektstyret har kontroll på prosjektnivå så lenge prognosen er innenfor
prosjekttoleranser, og vil allokere toleranser for hver ledelsesfase til Prosjektleder. Ref
10.3.1.1

d) Uriktig. Prosjektstyret har kontroll på prosjektnivå så lenge prognosen er innenfor
prosjekttoleranser, og vil allokere toleranser for hver ledelsesfase til Prosjektleder. Ref
10.3.1.1

72 Pensumområde:QU0206.2 - Quality Theme

Riktig svar:A

Mål: LL2 - Forstå hensikten med Produktbeskrivelsen. 

a) Riktig. Estimert varighet og kostnad er registrert i planen som inkluderer
Produktbeskrivelsen. Ref A.17.1

b) Uriktig. Produktbeskrivelsen inneholder ferdighetene som kreves for å foreta
kvalitetskontroll. Ref A.17.1

c) Uriktig. Produktbeskrivelsen innholder dets formål, format og utseende. Ref A.17.1

d) Uriktig. Produktbeskrivelsen inneholder ferdighetene som kreves for å produsere
produktet. Ref A.17.1
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73 Pensumområde:OR0205 - Organization Theme

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå hensikten med Kommunikasjonsstrategien. 

a) Uriktig. Kommunikasjonsstrategien sikrer ikke dette, den informerer prosjektteamet om
hvilken type rapportering som kreves, men den sikrer ikke at de kan bruke de
nødvendige verktøyene. Ref A.4.1

b) Uriktig. Kommunikasjonsstrategien produserer ikke noen rapporter, den definerer
rapporteringskrav. Ref A.4.1

c) Riktig. Kommunikasjonsstrategien inneholder en beskrivelse av midlene for og
hyppigheten av kommunikasjon til parter både innenfor og utenfor prosjektet. Ref A.4.1

d) Uriktig. Kommunikasjonsstrategien dokumenterer hvem interessentene for prosjektet er
og hvilken informasjon de krever, men den sikrer ikke at de kjenner deres ansvar. Ref
A.4.1

74 Pensumområde:CS0203 - Controlling a Stage Process

Riktig svar:C

Mål:LL2 - Forstå prosessen Kontrollere en fase.

a) Uriktig. (4) Gevinstrealiseringsplanen beskriver ikke prosjektrisiko og mulig påvirkning på
Business Case. Ref A.1.1/15.4.4

b) Uriktig. (3) En Faseavslutningsrapport lages som del av prosessen Lede en
faseovergang og vurderes av Prosjektstyret i Eierstyring av prosjektet. Ny eller oppdatert
usikkerhet skulle vært lagt til Usikkerhetsregisteret i løpet av Lede en faseovergang. Ref
17.4.4

c) Riktig. (2) Usikkerhetsregisteret sjekkes for ny eller oppdatert usikkerhet og mulige
konsekvenser på Business Case. Ref 15.3/15.4.4

d) Uriktig. (1) Usikkerhetsstrategien beskriver ikke usikkerhetenes påvirkning på Business
Case. Ref 15.4.6/A.24.2

75 Pensumområde:CP0203 - Closing a Project Process

Riktig svar:B

Mål:LL2 - Forstå innholdet i prosessen Avslutte prosjektet. 

a) Uriktig. Avslutning er ikke en fase. Ref 18.3

b) Riktig. Aktiviteter er planlagt i Faseplanen for fasen der de blir gjennomført. Ref 18.3

c) Uriktig. Prosjektavslutning finner ikke sted under initieringsfasen. Ref 18.3

d) Uriktig. Prosjektleder er ansvarlig for avslutningen av prosjektet. Ref 18.3
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