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PRINCE2 Foundation Eksamen

1 Hvilket er ett av de seks aspektene av 
prosjektytelse som vi ønsker å styre? 

1 Which is one of the six aspects of project 
performance that needs to be managed?

a) Kunder a) Customers

b) Mennesker b) People

c) Gevinster c) Benefits

d) Prosesser d) Processes

2 Hva er en trigger for prosessen Oppstart av 
prosjektet? 

2 What is the trigger for the Starting up a Project 
process?

a) Prosjektforslag a) Project Brief

b) Prosjektplan b) Project Plan

c) Prosjektmandat c) Project mandate

d) Grov Business Case d) Outline Business Case

3 Hva er en hensikt med Business Case 
temaet? 

3 Which is a purpose of the Business Case 
theme?

a) Etablere mekanismer for å overvåke og
evaluere virkelige tall mot det som er planlagt

a) Establish mechanisms to monitor and
compare actual achievements against those
planned

b) Etablere mekanismer for å bedømme om det
pågående prosjektet er berettiget

b) Establish methods to judge whether the
ongoing project is justified

c) Vurdere og evaluere usikre hendelser eller
situasjoner

c) Assess and control uncertain events or
situations

d) Beskrive hvordan, når og til hvilken kostnad
produkter kan leveres

d) Describe how, when and at what cost products 
can be delivered
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PRINCE2 Foundation Eksamen

4 Hvem er ansvarlig for å lage en Teamplan i 
prosessen Styre produktleveranser? 

4 What role is responsible for creating a Team 
Plan in the Managing Product Delivery 
process?

a) Prosjektleder a) Project Manager

b) Teamleder b) Team Manager

c) Prosjektstøtte c) Project Support

d) Seniorbruker d) Senior User

5 Inkludering av de primære interessentene i 
prosjektledelsen støtter hvilket prinsipp? 

5 The incorporation of the primary stakeholders 
on the project management team supports 
what principle?

a) Kontinuerlig forretningsmessig forankring a) Continued business justification

b) Definerte roller og ansvar b) Defined roles and responsibilities

c) Styre i faser c) Manage by stages

d) Lære av erfaring d) Learn from experience

6 Hvilket alternativ beskriver usikkerhetsappetitt? 6 Which describes risk appetite? 

a) En organisasjons holdning til det å utsette seg
for usikkerhet

a) An organization's attitude towards risk-taking

b) Sannsynlig effekt for prosjektets mål b) Probable effect on the project delivering its
objectives

c) Sannsynlig tidsrom som en usikkerhet vil
oppstå innenfor

c) Probable timeframe within which a risk may
occur

d) Nivå av usikkerhetseksponering som når
overskredet trigger et unntak

d) Level of risk exposure that, when exceeded,
triggers an exception
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PRINCE2 Foundation Eksamen

7 Identifiser ordene som mangler i følgende 
setning. 

Hvis Prosjektlederen må vite resultatet av en 
kvalitetsgjennomgang, vil en gjennomgang av 
[ ? ] gi en oppsummering sammen med en 
dato for alle oppfølgingsmøter.  

7 Identify the missing words in the following 
sentence. 

If the Project Manager needs to know the 
results of a quality review, the [ ? ] will provide 
a summary together with the date of any 
follow-up meeting. 

a) Faseplan a) Stage Plan

b) Emneregister b) Issue Register

c) Daglig Logg c) Daily Log

d) Kvalitetsregister d) Quality Register

8 Hvordan anvendes Initieringsdokumentasjonen 
i løpet av prosessen Avslutte prosjektet? 

8 How is the Project Initiation Documentation 
used during the Closing a Project process?

a) Som grunnlag for sammenligning av den
opprinnelige hensikten med prosjektet mot hva
som faktisk ble oppnådd

a) As the basis for comparing the original aim of
the project against what was actually achieved

b) Gir kontroller for sluttfasen av prosjektet b) Provides the controls for the final stage of the
project

c) Oppdateres for å inkludere relevante erfaringer
fra tidligere prosjekter

c) Updated to include relevant lessons from
previous projects

d) Inneholder Prosjektproduktbeskrivelsen som
skal godkjennes av Prosjektstyret

d) Provides the Project Product Description for
approval by the Project Board

9 Hvilken rolle avtaler teknikker, produktene og 
rammene for levering av en Arbeidspakke med 
Prosjektleder?  

9 What role agrees the techniques, products and 
constraints for a Work Package with the 
Project Manager?

a) Prosjekteier a) Executive

b) Prosjektsikring b) Project Assurance

c) Seniorleverandør c) Senior Supplier

d) Teamleder d) Team Manager
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10 Identifiser ordene som mangler i følgende 
setning. 

PRINCE2 anbefaler tre nivåer med [? ] for å 
gjenspeile behovene til de forskjellige 
ledelsesnivåene involvert i et prosjekt.  

10 Identify the missing word in the following 
sentence. 

PRINCE2 recommends three levels of [ ? ] to 
reflect the needs of the different levels of 
management involved in a project. 

a) produkter a) product

b) aktiviteter b) activity

c) planer c) plan

d) gevinster d) benefit

11 Hva er en hensikt med en 
Konfigurasjonsprotokoll?

11 Which is a purpose of a Configuration Item 
Record? 

a) Lagre kvalitetsemner som et resultat av
kvalitetstester på produktet

a) Record quality issues found in a quality test of
the product

b) Forklare hvilken prosedyre som skal brukes for
å oppdatere Konfigurasjonsprotokoller av
produkter som er ferdigstilt i fasen

b) Explain which procedure should be used for
updating the Configuration Item Records of
products completed in the stage

c) Forklare hvilken prosedyre som skal brukes for
å overføre ferdige produkter til drifts- og
vedlikeholdsmiljø

c) Explain which procedure should be used for
transferring completed products into the
operational and maintenance environment

d) Lagre utviklingsstatus for produkter i en ferdig
Arbeidspakke

d) Record the development status of products in
a completed Work Package

12 Før godkjennelse av en fase - i hvilket produkt 
vil Prosjektstyret se etter beskrivelser på avvik 
fra godkjente planer som er innenfor 
toleranser? 

12 When authorizing a stage, in which product 
would the Project Board look for an 
explanation of any deviations from the 
approved plans that are within tolerance?

a) Erfaringsrapport a) Lessons Report

b) Faseavslutningsrapport b) End Stage Report

c) Gevinstevalueringsplan c) Benefits Review Plan

d) Initieringsdokumentasjon d) Project Initiation Documentation
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13 Hvilke av følgende er en hensikt med 
Gevinstevalueringsplanen? 

1. Beskriver hvordan en måling av oppnåelsen
av prosjektets gevinster kan gjøres 
2. Definerer hvilke gevinstevalueringer som må
utføres 
3. Definerer prosjektet for å etablere en basis
for ledelse og for å vurdere prosjektets grad av 
vellykkethet 
4. Identifiserer aktivitetene som kreves for å
måle de forventede prosjektgevinstene 

13 Which of the following are a purpose of the 
Benefits Review Plan? 

1. Define how a measurement of the
achievement of the project's benefits
can be made

2. Define what benefits assessments need 
to be undertaken

3. Define the project, in order to form the
basis for its management and an
assessment of its overall success

4. Define the activities required to measure 
the expected project's benefits

a) 1, 2, 3 a) 1, 2, 3

b) 1, 2, 4 b) 1, 2, 4

c) 1, 3, 4 c) 1, 3, 4

d) 2, 3, 4 d) 2, 3, 4

14 Hva er en hensikt med Organisasjonstemaet? 14 Which is a purpose of the Organization 
theme?

a) Beskrive det totale ressursbehov i prosjektet a) Define the total resource requirements of the
project

b) Beskrive prosjektets akseptansekriterier b) Capture the project acceptance criteria

c) Definere ansvar for å styre team c) Define the responsibilities for managing teams

d) Etablere mekanismer for å kunne vurdere om
prosjektet er ønsket og om målene er
oppnåelige

d) Establish mechanisms to judge whether the
project is desirable and achievable

15 Hva er en hensikt med Prosjektforslaget? 15 Which is a purpose of a Project Brief?

a) Definere hvordan og når måling av oppnåelse
av prosjektets gevinster kan utføres

a) Define how and when a measurement of the
achievement of the project's benefits can be
made

b) Definere alle erfaringer fra tidligere prosjekter
og hvordan de kan påvirke dette prosjektet

b) Define any lessons from previous projects and
how they may affect this project

c) Kommuniserer kvalitetsteknikkene og
standardene som skal anvendes for å oppnå
nødvendig kvalitet

c) Communicate the quality techniques and
standards to be applied to achieve the required
quality levels

d) Gi et godt nok grunnlag for å understøtte
beslutningen om å initiere prosjektet

d) Provide sufficient information for the decision
on whether to initiate the project
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16 Hva er en hensikt med en Usikkerhetsstrategi? 16 Which is a purpose of a Risk Management 
Strategy?

a) Kommunisere hvordan usikkerhetsstyring vil bli 
implementert i hele organisasjonen

a) Communicate how risk management will be
implemented throughout the wider corporate
organization

b) Identifisere og vedlikeholde informasjon om all
identifisert usikkerhet relatert til prosjektet

b) Capture and maintain information on all
identified risks relating to the project

c) Dokumentere spesifikke tiltak knyttet til
usikkerheter

c) Document specific actions for responding to
risks

d) Beskrive prosedyrer og teknikker for styring av
prosjektusikkerhet

d) Describe the procedures and techniques for
managing project risks

17 Hva er IKKE en hensikt med temaet Planer? 17 Which is NOT a purpose of the Plans theme?

a) Fasilitere kommunikasjon a) Facilitate communication

b) Etablere myndighetsmatriser b) Establish the project's structure of
accountability

c) Beskrive hvordan produkter skal leveres c) Define the means of delivering the products

d) Sikre at mål er oppnåelige d) Ensure targets are achievable

18 Hva er hensikten med prosessen Eierstyring av 
prosjektet?

18 Which is a purpose of the Directing a Project 
process?

a) Sørge for at Prosjektstyret har kontroll over
prosjektet

a) Enable the Project Board to exercise overall
control of a project

b) Etablere et solid fundament for prosjektet b) Prepare a solid foundation for the project

c) Etablere et underlag for initiering av prosjektet c) Establish the prerequisites for the initiation of a 
project

d) Tildele Arbeidspakker d) Assign Work Packages
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19 Hva skjer innenfor prosessen Lede en 
faseovergang? 

19 Which takes place within the Managing a 
Stage Boundary process?

a) Periodisk evaluering av fremdriften mot
Faseplanen

a) Periodic review of progress against the Stage
Plan

b) Godkjenning av alle produkter opprettet i løpet
av denne fasen

b) Obtain approvals for all completed products

c) Eskalering av Emnerapporter etablert i løpet av
denne fasen

c) Escalation of Issue Reports created during the
current stage

d) Evaluering av forretningsmessig grunnlag for
prosjektet

d) Review of the business justification for the
project

20 Hvilken er en emnetype? 20 Which is a type of issue?

a) Problem/bekymring a) Problem/concern

b) Anbefalte oppfølgingstiltak b) Follow-on action recommendation

c) Unntaksrapport c) Exception Report

d) Identifisert risiko d) Identified threat

21 Hvilket er et kjennetegn ved et prosjekt? 21 Which is a characteristic of a project?

a) Lav usikkerhet a) Low risk

b) Unngår spenning og belastning mellom
organisasjoner

b) Avoids stresses and strains between
organizations

c) Daglig drift c) Business as usual

d) Tverrfaglig d) Cross-functional
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22 Hvilket er IKKE et anbefalt tiltak for å 
respondere på en risiko? 

22 Which is NOT a recommended response type 
to respond to a threat?

a) Unngå a) Avoid

b) Forkaste b) Reject

c) Dele c) Share

d) Overføre d) Transfer

23 Hva er en hensikt med prosessen Lede en 
faseovergang? 

23 Which is an objective of the Managing a Stage 
Boundary process?

a) Be om autorisasjon til å starte neste fase a) Request authorization to start the next stage

b) Sikre at alle risikoer og muligheter for den
aktuelle fasen har blitt lukket

b) Ensure that all threats and opportunities for the 
current stage have been closed

c) Sikre at arbeidet på produkter utdelt til teamet
for den neste fasen er godkjent og avtalt

c) Make certain that work on products allocated
to the team for the next stage is authorized
and agreed

d) Iverksette aksjoner for å løse toleranseavvik fra
Faseplanen

d) Implement actions to resolve tolerance
deviations from the Stage Plan

24 I hvilken prosess er prosjektets 
usikkerhetsstyringsteknikker og -standarder 
definert?  

24 In what process are the project’s risk 
management techniques and standards 
defined?

a) Oppstart av prosjektet a) Starting up a Project

b) Eierstyring av prosjektet b) Directing a Project

c) Initiere et prosjekt c) Initiating a Project

d) Styre produktleveranser d) Managing Product Delivery
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25 Hva er en hensikt med en Daglig logg? 25 Which is a purpose of a Daily Log?

a) Registrerer produktene og aktivitetene planlagt
for fasen

a) Record the products and activities planned for
the stage

b) Registrerer uformelle emner b) Record informal issues

c) Registrerer og sporer status på alle produkter
produsert i løpet av en fase

c) Record and track the status of all products
produced during a stage

d) Oppdaterer Prosjektstyret om fremdriften på
fasen

d) Update the Project Board on the progress of a
stage

26 Hva er en hensikt med 
kvalitetsgjennomgangsteknikken? 

26 Which is an objective of the quality review 
technique?

a) Fastsette om et produkt har blitt opprettet a) Determine whether a product has been created

b) Bli enig om kvalitetsmetoden som skal brukes
for et produkt

b) Agree the quality method that will be applied to 
a product

c) Formulere ideer om hvordan produktet skal
utvikles

c) Formulate ideas on how the product will be
developed

d) Rådføre seg med en rekke interesserte parter
angående et produkts egnethet for formålet

d) Provide consultation with a range of interested
parties on a product's fitness for purpose

27 Når starter prosessen Eierstyring av 
prosjektet?

27 When does the Directing a Project process 
start?

a) Ved avslutning av prosessen Oppstart av
prosjektet

a) On completion of the Starting up a Project
process

b) Ved avslutning av prosessen Initiere et prosjekt b) On completion of the Initiating a Project
process

c) Når prosessen Oppstart av prosjektet startes c) When the Starting up a Project process
commences

d) Etter at prosjektet er autorisert d) After the project has been authorized

10 

© AXELOS Limited 2013
Med enerett. 

Gjengivelse av dette materialet krever tillatelse fra AXELOS Limited.
Swirl LogoTM er et varemerke for AXELOS Limited

PRINCE2® er et registrert varemerke for AXELOS Limited



PRINCE2 Foundation Eksamen

28 Hvilken plan er obligatorisk? 28 What plan is mandatory?

a) Teamplan a) Team Plan

b) Unntaksplan b) Exception Plan

c) Prosjektplan c) Project Plan

d) Programplan d) Programme Plan

29 Hvilke omgivelser er PRINCE2 basert på? 29 On which environment is PRINCE2 based?

a) Informasjonsteknologi a) Information technology

b) Kunde/leverandør b) Customer/supplier

c) Anskaffelser c) Procurement

d) Program d) Programme

30 Hvilket tema vurderer og kontrollerer usikkerhet 
i et prosjekt?

30 Which theme assesses and controls 
uncertainty within a project?

a) Fremdrift a) Progress

b) Usikkerhet b) Risk

c) Endring c) Change

d) Planer d) Plans
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31 Hvilken av følgende finansieres av et 
endringsbudsjett?

31 Which of the following is funded from a change 
budget? 

a) Reserveplan a) Fallback plan

b) Endringsanmodning b) Request for change

c) Tiltak for å redusere en risiko c) Action to reduce a threat

d) Endringsansvarlig d) Change Authority

32 Hva er et mål med prosessen Oppstart av 
prosjektet?

32 Which is an aim of the Starting up a Project 
process?

a) Forstå hvordan og når prosjektets produkter vil
leveres og til hvilken kostnad

a) Understand how and when the project's
products will be delivered and at what cost

b) Sikre at det finnes en myndighet til å levere
prosjektets produkter

b) Ensure that there is authority to deliver the
project's products

c) Gjøre det nødvendige for å kunne beslutte om
det er verdt å initiere prosjektet

c) Do the minimum necessary in order to decide
whether it is worthwhile to even initiate the
project

d) Etablere de nødvendige ledelsesprodukter for å
kontrollere prosjektet

d) Create the set of management products
required to control the project

33 Hvilket ansvar tilhører Prosjektleder? 33 Which is a responsibility of the Project 
Manager?

a) Delegere ansvar for endringer til
Endringsansvarlig

a) Delegating responsibility for changes to the
Change Authority

b) Dokumentere Kommunikasjonsstrategien b) Documenting the Communication Management 
Strategy

c) Godkjenne fasetoleranser c) Approving stage tolerances

d) Godkjenne kundens kvalitetsforventninger d) Approving the customer's quality expectations
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34 Hva er IKKE en faktor som vurderes når man 
etablerer ledelsesfaser? 

34 Which is NOT a factor to consider when 
defining management stages?

a) Prosjektets varighet a) How long the project is

b) Tilgjengelighet på Teamledere b) When Team Managers are available

c) Tidspunkter for viktige beslutninger i prosjektet c) When key decisions are required on the
project

d) Usikkerheten i prosjektet d) The amount of risk within the project

35 Hvilken prosess sikrer at planene for å oppnå 
de forventete gevinstene er styrt og evaluert? 

35 What process ensures that plans for achieving 
the expected benefits are managed and 
reviewed?

a) Styre produktleveranser a) Managing Product Delivery

b) Initiere et prosjekt b) Initiating a Project

c) Eierstyring av prosjektet c) Directing a Project

d) Oppstart av prosjektet d) Starting up a Project

36 Hvilke av de følgende er hensikter med en 
Emnerapport? 

1. Dokumentere et avvik fra spesifikasjon
2. Registrere løsningen på et emne
3. Fange opp alle problemer eller bekymringer i
prosjektet 
4. Fange opp anbefalinger om
endringsanmodninger 

36 Which of the following are a purpose of an 
Issue Report? 

1. Document an off-specification
2. Record an issue's resolution
3. Capture all problems or concerns within

the project
4. Capture recommendations for handling

a request for change

a) 1, 2, 3 a) 1, 2, 3

b) 1, 2, 4 b) 1, 2, 4

c) 1, 3, 4 c) 1, 3, 4

d) 2, 3, 4 d) 2, 3, 4
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37 Hvilket produkt etablerer den baseline som 
prosjektets virkelige fremdrift måles mot?

37 Which product establishes the baseline 
against which the project's actual performance 
is compared? 

a) Prosjektforslaget a) Project Brief

b) Produktstatus b) Product Status Account

c) Initieringsdokumentasjonen c) Project Initiation Documentation

d) Konfigurasjonsprotokoll d) Configuration Item Record

38 Hva er IKKE identifisert ved opprettelse av en 
produktnedbrytingsstruktur? 

38 Which is NOT identified when creating a 
product breakdown structure?

a) Produkter som skal opprettes av interne
ressurser

a) Products to be created by internal resources

b) Produkter som skal modifiseres b) Products to be modified

c) Ressurser som kreves for å produsere
produkter

c) Resources required to produce the products

d) Produkter som skal opprettes av en ekstern
tredjepart

d) Products to be created by an external third
party

39 Hvilket utsagn angående et prosjekts 
leveranser, resultater og gevinster er riktig? 

39 Which statement regarding a project's outputs, 
outcomes and benefits is correct?

a) Alle leveranser har konkrete og håndfaste
gevinster

a) All outputs have tangible benefits

b) Resultater er langsiktige effekter av gevinster b) Outcomes are the long term results of benefits

c) Leveranser er endringer i måten prosjektets
produkter brukes

c) Outputs are changes in the way the project's
products are used

d) Gevinster er forbedringer som kommer fra
prosjektresultater

d) Benefits are improvements resulting from
project outcomes
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40 Hvilken prosess kontrollerer godkjennelse og 
gjennomføring av arbeid utført av eksterne 
leverandører?

40 What process covers the acceptance and 
execution of project work by external 
suppliers?

a) Kontrollere en fase a) Controlling a Stage

b) Lede en faseovergang b) Managing a Stage Boundary

c) Styre produktleveranser c) Managing Product Delivery

d) Eierstyring av prosjektet d) Directing a Project

41 Hvilket er IKKE ett av PRINCE2s integrerte 
elementer?

41 Which is NOT a PRINCE2 integrated element?

a) Prinsipper a) The principles

b) Teknikker b) The techniques

c) Tema c) The themes

d) Tilpasning til prosjektets omgivelser d) Tailoring to the project environment

42 Hva er målet med trinnet 'identifisere 
sammenhengen' som en del av prosedyren for 
usikkerhetsstyring?  

42 What is the goal of the 'Identify context' step 
within the recommended risk management 
procedure?

a) Identifiserer tiltak mot usikkerhet identifisert i
Business Case

a) Identify responses to risks identified in the
Business Case

b) Forstå de spesifikke mål som usikkerheten
kan påvirke

b) Understand the specific objectives that are at
risk

c) Samle informasjon om usikkerhet for
inkludering i Høydepunktsrapporter til
Prosjektstyret

c) Gather information about risks for inclusion in
Highlight Reports to the Project Board

d) Identifisere risiko og muligheter som kan
påvirke prosjektets mål

d) Identify the threats and opportunities that may
affect the project's objectives
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43 Hva er en hensikt med 
Prosjektproduktbeskrivelsen? 

43 Which is a purpose of the Project Product 
Description?

a) Definerer rapportstrukturen som skal brukes av
prosjektet

a) Defines the reporting structure to be used by
the project

b) Gir informasjon om hva prosjektet handler om
og hvordan det er styrt

b) Provides information on what the project is
about and how it is being managed

c) Beskriver hva prosjektet må produsere for å bli
godkjent/akseptert av kunden

c) Describes what the project has to produce to
obtain customer acceptance

d) Gir informasjon til opprettelsen av
prosjektmandatet

d) Provides input to the creation of the project
mandate

44 Hva er en hensikt med prosessen Kontrollere 
en fase?

44 Which is a purpose of the Controlling a Stage 
process? 

a) Enes om, utføre og levere prosjektets arbeid a) Agree, perform and deliver project work

b) Skissere en plan for neste fase b) Draft a plan for the next stage

c) Enes om fasetoleranser c) Agree stage tolerances

d) Utføre tiltak for å sikre at fasen holder seg
innenfor toleranser

d) Take action to make sure that the stage
remains within tolerance

45 Hvilke av de følgende rollene kan Prosjektleder 
også utføre? 

1. Endringsansvarlig
2. Prosjektsikring
3. Prosjektstøtte
4. Teamleder

45 Which of the following roles can the Project 
Manager also perform? 

1. Change Authority
2. Project Assurance
3. Project Support
4. Team Manager

a) 1, 2, 3 a) 1, 2, 3

b) 1, 2, 4 b) 1, 2, 4

c) 1, 3, 4 c) 1, 3, 4

d) 2, 3, 4 d) 2, 3, 4
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46 Hvilket alternativ definerer sekvensen for 
hvordan produkter i en plan skal utvikles?

46 Which defines the sequence in which the 
products of a plan should be developed?

a) Produktbeskrivelse a) Product Description

b) Produktnedbrytningsstruktur b) Product breakdown structure

c) Prosjektproduktbeskrivelse c) Project Product Description

d) Produktflytdiagram d) Product flow diagram

47 Dersom en Arbeidspakke ser ut til å overskride 
sine toleranser, hvordan skal en Teamleder 
informere Prosjektleder?

47 If a Work Package is forecast to exceed its 
tolerances, how should a Team Manager 
inform the Project Manager? 

a) Fremme en Unntaksrapport a) Raise an Exception Report

b) Utgi en Unntaksplan b) Issue an Exception Plan

c) Fremme et emne c) Raise an issue

d) Fremme en usikkerhet d) Raise a risk

48 Hvilken prosess gir organisasjonen mulighet til 
å forstå arbeidet som skal utføres i prosjektet 
før prosjektet blir godkjent?

48 What process enables an organization to 
understand the work that needs to be done to 
deliver a project's products before it is 
approved?

a) Eierstyring av prosjektet a) Directing a Project

b) Initiere et prosjekt b) Initiating a Project

c) Oppstart av prosjektet c) Starting up a Project

d) Kontrollere en fase d) Controlling a Stage
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49 Hva er ett av ansvarene til 
Prosjektsikringsrollen?

49 Which is a responsibility of the Project 
Assurance role?

a) Informere Prosjektleder om status på
prosjektets produkter

a) Inform the Project Manager about the status of
the project's products

b) Dokumentere rapporteringsbehovene til
Prosjektstyret

b) Document the Project Board's reporting needs

c) Sikre at Prosjektleder er oppmerksom på
hvilke selskapsstandarder som skal anvendes

c) Ensure the Project Manager is aware of the
need to use any existing corporate standards

d) Informere virksomhets eller programledelse om
prosjektets status

d) Inform corporate or programme management
about the project's status

50 Når kan det bekreftes at prosjektets mål er 
oppnådd?

50 When is it confirmed if a project's objectives 
have been achieved?

a) I løpet av prosessen Avslutte prosjektet a) During the Closing a Project process

b) I løpet av den siste faseavslutningsevaluering b) During the final end stage assessment

c) Ved en evaluering etter at prosjektet er
avsluttet

c) During the post-project review

d) I løpet av prosessen Styre Produktleveranser d) During the Managing Product Delivery process

51 Hvilket utsagn beskriver årsak til usikkerhet? 51 Which is a definition of a risk cause?

a) Innvirkningen av en usikkerhet på fase- og
prosjekttoleranser

a) The impact of a risk on the stage and project
tolerance

b) Kilden til en usikkerhet b) The source of a risk

c) Den helhetlige eksponeringen av en usikkerhet
på Business Case

c) The overall effect of a risk on the Business
Case

d) Hvor sannsynlig er det at en usikkerhet
oppstår i en gitt prosjektsituasjon

d) How likely a risk is to occur in a given project
situation
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52 Når skal Teamlederen produsere en 
Kontrollpunktsrapport? 

52 When would the Team Manager be required to 
produce a Checkpoint Report?

a) Når en Arbeidspakke er forhandlet a) When a Work Package is being negotiated

b) I henhold til frekvensen definert i
Arbeidspakken

b) At the frequency agreed in the Work Package

c) Ved ferdigstilling av kvalitetskontrollaktivitetene
for hvert produkt

c) On completion of the quality-checking
activities for each product

d) Når man evaluerer hvordan en fase utvikler seg d) When reviewing how a stage is progressing

53 Hva er en anbefalt rolle i 
kvalitetsgjennomganger?

53 Which is a recommended quality review team 
role? 

a) Prosjektleder a) Project Manager

b) Innstiller b) Presenter

c) Prosjektstøtte c) Project Support

d) Produsent d) Producer

54 Hvilket PRINCE2 prinsipp støtter kun 
planlegging til et detaljnivå som er håndterlig 
og overskuelig?  

54 What PRINCE2 principle supports planning 
only to a level of detail that is manageable and 
foreseeable?

a) Kontinuerlig forretningsmessig forankring a) Continued business justification

b) Avviksledelse b) Manage by exception

c) Fokus på prosjektets produkter c) Focus on products

d) Styre i faser d) Manage by stages
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55 I hvilken situasjon kan prosessen Kontrollere 
en fase brukes? 

55 In which situation might the Controlling a 
Stage process be used?

a) Styre en lang initieringsfase i et komplekst
prosjekt

a) Managing a long initiation stage of a complex
project

b) Styre aktiviteter for et komplekst program b) Managing the activities of a complex
programme

c) Styre støttende aktiviteter etter overføring av
produkter til driftsmiljøet

c) Managing support activities following the
handover of the products to the operational
environment

d) Opprette en Unntaksplan for å erstatte den
nåværende Faseplan

d) Creating an Exception Plan to replace the
current Stage Plan

56 Hva er ansvaret til forretningsrepresentanten i 
Prosjektstyret? 

56 Which is a responsibility of the business 
representative on the Project Board?

a) Definerer toleransenivåer for prosjektet. a) Setting tolerance levels for the project

b) Sikre at prosjektet gir verdi for pengene b) Ensuring the project represents value for
money

c) Bekrefte at prosjektet leverer den nødvendige
funksjonaliteten

c) Confirming the project delivers the required
functionality

d) Kontrollere at de nødvendige kvalitetsnivåene
er oppnådd for prosjektets produkter

d) Checking the required quality levels are
achieved by the project's products

57 Hvilket utsagn beskriver på en korrekt måte 
forholdet mellom Prosjektsikring og 
kvalitetssikring?  

57 Which statement correctly describes the 
relationship between Project Assurance and 
quality assurance?

a) Prosjektsikring gir sikring til prosjektets
interessenter mens kvalitetssikring gir sikring
til virksomhets- eller programorganisasjonen

a) Project Assurance provides assurance to the
project's stakeholders whereas quality
assurance provides assurance to the wider
corporate or programme organization

b) De er begge Prosjektstyrets ansvar, men
Prosjektsikring kan delegeres.

b) They are both the responsibility of the Project
Board, but Project Assurance may be
delegated.

c) De er begge uavhengige av prosjektet c) They are both independent of the project

d) Prosjektsikring og kvalitetssikring er begge
ansvaret til virksomhets- eller programledelsen. 

d) Project Assurance and quality assurance are
both the responsibility of corporate or
programme management
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58 Hva støtter Prosjektstyret i evaluering av 
prosjektets levedyktighet ved visse punkter 
som definert i Prosjektplanen.  

58 Which of the following assists the Project 
Board in assessing project viability at certain 
points as defined in the Project Plan?

a) Regelmessige Kontrollpunktsrapporter a) Receiving regular Checkpoint Reports

b) Godkjenning av en fase av gangen b) Authorizing one stage at a time

c) Opprette Unntaksrapporter når toleranser er
truet

c) Creating Exception Reports when tolerances
are threatened

d) Autorisere prosjektavslutning d) Authorizing project closure

59 Hva er et formål med Endringstemaet? 59 Which is a purpose of the Change theme?

a) Forhindre endring av noe avtalt i
Initieringsdokumentasjonen

a) Prevent change to anything agreed in the
Project Initiation Documentation

b) Sikre at alle potensielle endringer til planlagte
produkter er håndtert

b) Ensure any potential changes to baselined
products are controlled

c) Vurdere og kontrollere usikkerhet c) Assess and control uncertainty

d) Evaluere endringer kun knyttet til
spesialistprodukter

d) Assess changes to only the specialist
products

60 Hvilket produkt bekrefter versjonsnumrene på 
alle produkter som blir utviklet i en gitt fase? 

60 What product would confirm the version 
numbers of all products being developed within 
a given stage?

a) Konfigurasjonsprotokoll a) Configuration Item Record

b) Produktstatus b) Product Status Account

c) Faseplan c) Stage Plan

d) Arbeidspakke d) Work Package
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61 Hva er en gevinst ved bruk av PRINCE2? 61 Which is a benefit of using PRINCE2?

a) Interessenter er utelatt fra planlegging og
beslutningstaking

a) Stakeholders are kept out of planning and
decision-making

b) Deltakere forstår hverandres roller og behov. b) Participants understand each other's roles and
needs

c) Interessenter er ikke involvert i sikring av
prosjektarbeidet

c) Stakeholders are not involved in assuring the
project work

d) Alle problemer eskaleres til alle interessenter d) All problems are escalated to all stakeholders

62 I hvilket produkt vil et produkts 
kvalitetstoleranse være definert? 

62 In what product would a product's quality 
tolerance be defined?

a) Prosjektproduktbeskrivelsen a) Project Product Description

b) Produktbeskrivelse b) Product Description

c) Faseplan c) Stage Plan

d) Kvalitetsstrategi d) Quality Management Strategy

63 Når skal prosessen Lede en faseovergang 
utføres?

63 When should the Managing a Stage Boundary 
process be undertaken? 

a) Nær avslutningen av en ledelsesfase a) Close to the end of a management stage

b) Etter avslutningen av hver ledelsesfase b) After the completion of each management
stage

c) Ved slutten av den siste fase c) At the end of the final stage

d) Ved slutten av prosjektoppstart d) At the end of project start-up
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64 Hva er hensikten med usikkerhetsbudsjettet? 64 Which is a purpose of a risk budget?

a) For å finansiere aktiviteter for
usikkerhetsstyring definert i prosedyren for
usikkerhetsstyring

a) To fund risk management activities defined in
the risk management procedure

b) For å finansiere kostnaden av analyse av
endringsanmodninger under utførelse av en
Arbeidspakke

b) To fund the cost of analyzing requests for
change while executing a Work Package

c) Penger satt til side fra prosjektbudsjettet for å
dekke kostnader for implementering av
usikkerhetstiltak

c) Funds set aside from the project budget to
cover the costs of implementing risk
responses

d) Penger satt til side fra prosjektbudsjettet for å
dekke kostnader for identifikasjon av
usikkerhet i prosjektet

d) Funds set aside from the project budget to
cover the costs of identifying risks to the
project

65 Hvilken rolle er del av prosjektledelsesteamet? 65 Which role is part of the project management 
team?

a) Virksomhets- eller programledelse a) Corporate or programme management

b) Kvalitetssikring b) Quality assurance

c) Interessent c) Stakeholder

d) Prosjektsikring - Forretningssikring d) Business assurance

66 Identifiser ordene som mangler i påfølgende 
setning. 

PRINCE2 ledelsesfaser knyttes til [ ? ], noe 
som er en faktor som skiller dem fra tekniske 
faser.  

66 Identify the missing words in the following 
sentence. 

PRINCE2 management stages relate to the 
[ ? ], which is a factor that differentiates them 
from technical stages 

a) Bruk av et spesielt sett med tekniske
ferdigheter

a) use of a particular set of technical skills

b) Bruk av et spesifikt sett med Teamledere b) use of a specific set of Team Managers

c) En godkjenning fra virksomhets- eller
programledelse

c) authorization from corporate or programme
management

d) Forpliktelse av ressurser d) commitment of resources
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67 Hvilket prinsipp er støttet av 
Prosjektproduktbeskrivelsen? 

67 What principle is supported by the Project 
Product Description?

a) Kontinuerlig forretningsmessig forankring a) Continued business justification

b) Fokus på prosjektets produkter b) Focus on products

c) Lære av erfaring c) Learn from experience

d) Styre i faser d) Manage by stages

68 Identifiser ord(ene) som mangler i påfølgende 
setning. 

Kvalitetsplanlegging gir definisjonen av de 
nødvendige produktene med deres [? ] som et 
grunnlag for Prosjektstyrets samtykke.  

68 Identify the missing word(s) in the following 
sentence. 

Quality planning provides the definition of the 
required products with their [ ? ] as a 
foundation for Project Board agreement. 

a) kundekvalitetsforventninger a) customer's quality expectations

b) kvalitetstestresultater b) quality test results

c) kvalitetskriterier c) quality criteria

d) eiere d) owners

69 Hva er en god beskrivelse av usikkerhet og 
sannsynlighet

69 Which is a definition of risk probability? 

a) Skalaen av usikkerheten dersom den skulle
oppstå

a) Scale of the risk should it occur

b) Mulig effekt på prosjektets mål b) Probable effect on the project delivering its
objectives

c) Sannsynlig tidsrom for når en usikkehet kan
oppstå

c) Probable timeframe within which the risk may
occur

d) Et mål på hvor reelt det er at usikkerheten vil
oppstå

d) A measure of the likelihood of the risk
occurring
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70 Hvilken er IKKE en hendelsesdrevet kontroll? 70 Which is NOT an event-driven control?

a) Høydepunktsrapport a) Highlight Report

b) Unntaksrapport b) Exception Report

c) Initieringsdokumentasjonen c) Project Initiation Documentation

d) Faseavslutning d) End of a stage

71 Velg de ord som mangler i setningen. 

Prosjektstyret vil allokere toleranser [ ? ] til 
Prosjektleder. 

71 Identify the missing words in the following 
sentence. 

The Project Board will allocate tolerances [ ? ] 
to the Project Manager. 

a) for hver Arbeidspakke a) for each Work Package

b) for prosjektet b) for the project

c) for hver ledelsesfase c) for each management stage

d) for hver tekniske fase d) for each technical stage

72 Hvilken er IKKE en hensikt med en 
Produktbeskrivelse? 

72 Which is NOT a purpose of a Product 
Description? 

a) Definere tid og kostnader nødvendig for å
produsere produktet

a) Define the time and cost needed to produce
the product

b) Definere de nødvendige kvalitetsferdigheter til å
sjekke produktet

b) Define the quality skills required to check the
product

c) Definere format og utseende på produktet c) Define the function and appearance of the
product

d) Definere de nødvendige utviklingsferdigheter for
å utvikle produktet

d) Define the development skills required to
produce the product

25 

© AXELOS Limited 2013
Med enerett. 

Gjengivelse av dette materialet krever tillatelse fra AXELOS Limited.
Swirl LogoTM er et varemerke for AXELOS Limited

PRINCE2® er et registrert varemerke for AXELOS Limited



PRINCE2 Foundation Eksamen

73 Hva er en hensikt med 
Kommunikasjonsstrategien? 

73 Which is a purpose of a Communication 
Management Strategy?

a) Sikre at prosjektteamet kan bruke de pålagte
rapporteringsverktøyene

a) Ensuring the project team can use the required 
reporting tools

b) Produsere rapporter for Prosjektstyret b) Producing reports for the Project Board

c) Definerer kommunikasjonsmetoden mellom
Prosjektstyret og virksomhets- eller
programledelsen

c) Defining the communication method between
the Project Board and corporate or programme
management

d) Sikrer at interessentene er oppmerksomme på
deres ansvar

d) Ensuring stakeholders are aware of their
responsibilities

74 Identifiser ordene som mangler i følgende 
setning: 

I løpet av prosessen Kontrollere en fase vil [? ] 
sjekkes for nye eller oppdaterte risiki og deres 
mulig påvirkning på Business Case.  

74 Identify the missing words in the following 
sentence. 

During the Controlling a Stage process, the 
[ ? ] is checked for any new or revised threats 
and their possible impact on the Business 
Case. 

a) Gevinstevalueringsplan a) Benefits Review Plan

b) Faseavslutningsrapport b) End Stage Report

c) Usikkerhetsregister c) Risk Register

d) Usikkerhetsstrategi d) Risk Management Strategy

75 I hvilken plan bør prosjektavslutning 
planlegges? 

75 In what plan should project closure activities 
be planned?

a) Avslutningsfaseplan a) Closure Stage Plan

b) Faseplan for siste ledelsesfase b) Stage Plan for the final management stage

c) Initieringsfaseplan c) Initiation Stage Plan

d) Teamplan d) Team Plan
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