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PRINCE2 Foundation Eksamen

Hvilket er ett av de seks aspektene av
prosjektytelse som vi gnsker & styre?

a)
b)
c)
d)

Kunder
Mennesker
Gevinster
Prosesser

Hva er en trigger for prosessen Oppstart av

prosjektet?

a) Prosjektforslag

b) Prosjektplan

c) Prosjektmandat

d) Grov Business Case

Hva er en hensikt med Business Case
temaet?

a)

b)

c)

d)

Etablere mekanismer for & overvake og
evaluere virkelige tall mot det som er planlagt

Etablere mekanismer for & bedgmme om det
pagaende prosjektet er berettiget

Vurdere og evaluere usikre hendelser eller
situasjoner

Beskrive hvordan, nar og til hvilken kostnad
produkter kan leveres

1 Which is one of the six aspects of project
performance that needs to be managed?

a)
b)
c)
d)

Customers
People
Benefits
Processes

2 What is the trigger for the Starting up a Project

process?

a) Project Brief

b) Project Plan

c) Project mandate

d) Outline Business Case

3 Which is a purpose of the Business Case
theme?

a)

b)

c)

d)

Establish mechanisms to monitor and
compare actual achievements against those
planned

Establish methods to judge whether the
ongoing project is justified

Assess and control uncertain events or
situations

Describe how, when and at what cost products
can be delivered
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Hvem er ansvarlig for & lage en Teamplan i
prosessen Styre produktleveranser?

a) Prosjektleder
b) Teamleder

c) Prosjektstatte
d) Seniorbruker

Inkludering av de primaere interessentene i
prosjektledelsen stgtter hvilket prinsipp?

a) Kontinuerlig forretningsmessig forankring
b) Definerte roller og ansvar

c) Styre i faser

d) Leere av erfaring

Hvilket alternativ beskriver usikkerhetsappetitt?

a) En organisasjons holdning til det a utsette seg
for usikkerhet

b) Sannsynlig effekt for prosjektets mal

c) Sannsynlig tidsrom som en usikkerhet vil
oppsta innenfor

d) Niva av usikkerhetseksponering som nar
overskredet trigger et unntak

4 What role is responsible for creating a Team
Plan in the Managing Product Delivery
process?

a) Project Manager
b) Team Manager
c) Project Support
d) Senior User

5 The incorporation of the primary stakeholders
on the project management team supports
what principle?

a) Continued business justification
b) Defined roles and responsibilities
c) Manage by stages

d) Learn from experience

6  Which describes risk appetite?

a) An organization's attitude towards risk-taking

b) Probable effect on the project delivering its
objectives

c) Probable timeframe within which a risk may
occur

d) Level of risk exposure that, when exceeded,
triggers an exception

© AXELOS Limited 2013

Med enerett.

Gjengivelse av dette materialet krever tillatelse fra AXELOS Limited.
Swirl LogoTM er et varemerke for AXELOS Limited
PRINCE2® er et registrert varemerke for AXELOS Limited



PRINCE2 Foundation Eksamen

Identifiser ordene som mangler i falgende
setning.

Hvis Prosjektlederen ma vite resultatet av en
kvalitetsgjennomgang, vil en gjennomgang av
[ ? ] gi en oppsummering sammen med en
dato for alle oppfalgingsmgater.

a) Faseplan

b) Emneregister

C) Daglig Logg

d) Kvalitetsregister

Hvordan anvendes Initieringsdokumentasjonen
i lgpet av prosessen Avslutte prosjektet?

a) Som grunnlag for sammenligning av den
opprinnelige hensikten med prosjektet mot hva
som faktisk ble oppnadd

b) Gir kontroller for sluttfasen av prosjektet

c) Oppdateres for & inkludere relevante erfaringer
fra tidligere prosjekter

d) Inneholder Prosjektproduktbeskrivelsen som
skal godkjennes av Prosjektstyret

Hvilken rolle avtaler teknikker, produktene og
rammene for levering av en Arbeidspakke med
Prosjektleder?

a) Prosjekteier

b) Prosjektsikring
c) Seniorleverandgr
d) Teamleder

Identify the missing words in the following
sentence.

If the Project Manager needs to know the
results of a quality review, the [ ? ] will provide
a summary together with the date of any
follow-up meeting.

a) Stage Plan

b) Issue Register
C) Daily Log

d) Quality Register

How is the Project Initiation Documentation
used during the Closing a Project process?

a) As the basis for comparing the original aim of
the project against what was actually achieved

b) Provides the controls for the final stage of the
project

c) Updated to include relevant lessons from
previous projects

d) Provides the Project Product Description for
approval by the Project Board

What role agrees the techniques, products and
constraints for a Work Package with the
Project Manager?

a) Executive

b) Project Assurance
c) Senior Supplier

d) Team Manager
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10

11

12

Identifiser ordene som mangler i fglgende 10 Identify the missing word in the following

setning. sentence.

PRINCE2 anbefaler tre nivaer med [? ] for & PRINCE2 recommends three levels of [ ? ] to

gjenspeile behovene til de forskjellige reflect the needs of the different levels of

ledelsesnivaene involvert i et prosjekt. management involved in a project.

a) produkter a) product

b) aktiviteter b) activity

c) planer c) plan

d) gevinster d) benefit

Hva er en hensikt med en 11 Which is a purpose of a Configuration Item

Konfigurasjonsprotokoll? Record?

a) Lagre kvalitetsemner som et resultat av a) Record quality issues found in a quality test of
kvalitetstester pa produktet the product

b) Forklare hvilken prosedyre som skal brukes for b) Explain which procedure should be used for
& oppdatere Konfigurasjonsprotokoller av updating the Configuration Item Records of
produkter som er ferdigstilt i fasen products completed in the stage

c) Forklare hvilken prosedyre som skal brukes for c) Explain which procedure should be used for
& overfgre ferdige produkter til drifts- og transferring completed products into the
vedlikeholdsmiljg operational and maintenance environment

d) Lagre utviklingsstatus for produkter i en ferdig d) Record the development status of products in
Arbeidspakke a completed Work Package

Far godkjennelse av en fase - i hvilket produkt 12 When authorizing a stage, in which product

vil Prosjektstyret se etter beskrivelser pa avvik would the Project Board look for an

fra godkjente planer som er innenfor explanation of any deviations from the

toleranser? approved plans that are within tolerance?

a) Erfaringsrapport a) Lessons Report

b) Faseavslutningsrapport b) End Stage Report

c) Gevinstevalueringsplan c) Benefits Review Plan

d) Initieringsdokumentasjon d) Project Initiation Documentation

© AXELOS Limited 2013
Med enerett.
Gjengivelse av dette materialet krever tillatelse fra AXELOS Limited.
Swirl LogoTM er et varemerke for AXELOS Limited
PRINCE2® er et registrert varemerke for AXELOS Limited



PRINCE2 Foundation Eksamen

13

14

15

Hvilke av fglgende er en hensikt med 13
Gevinstevalueringsplanen?

1. Beskriver hvordan en méling av oppnaelsen
av prosjektets gevinster kan gjares

2. Definerer hvilke gevinstevalueringer som ma
utfgres

3. Definerer prosjektet for & etablere en basis
for ledelse og for & vurdere prosjektets grad av
vellykkethet

4. |dentifiserer aktivitetene som kreves for &
male de forventede prosjektgevinstene

a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 1,3,4
d) 2,3, 4
Hva er en hensikt med Organisasjonstemaet? 14

a) Beskrive det totale ressursbehov i prosjektet

b) Beskrive prosjektets akseptansekriterier
c)  Definere ansvar for & styre team

d) Etablere mekanismer for & kunne vurdere om
prosjektet er gnsket og om malene er
oppnaelige

Hva er en hensikt med Prosjektforslaget? 15

a)  Definere hvordan og nar maling av oppnéelse
av prosjektets gevinster kan utfgres

b) Definere alle erfaringer fra tidligere prosjekter
og hvordan de kan pavirke dette prosjektet

C) Kommuniserer kvalitetsteknikkene og
standardene som skal anvendes for & oppna
ngdvendig kvalitet

d) Gi et godt nok grunnlag for & understatte
beslutningen om & initiere prosjektet

Which of the following are a purpose of the
Benefits Review Plan?

1. Define how a measurement of the
achievement of the project's benefits
can be made

2. Define what benefits assessments need
to be undertaken

3. Define the project, in order to form the
basis for its management and an
assessment of its overall success

4. Define the activities required to measure
the expected project's benefits

a 1,23
b) 1,2, 4
c) 1,34
d 234

Which is a purpose of the Organization
theme?

a) Define the total resource requirements of the
project

b) Capture the project acceptance criteria

C) Define the responsibilities for managing teams

d) Establish mechanisms to judge whether the
project is desirable and achievable

Which is a purpose of a Project Brief?

a) Define how and when a measurement of the
achievement of the project's benefits can be
made

b) Define any lessons from previous projects and
how they may affect this project

C) Communicate the quality techniques and
standards to be applied to achieve the required
quality levels

d) Provide sufficient information for the decision
on whether to initiate the project
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16 Hva er en hensikt med en Usikkerhetsstrategi?

17

18

a)

b)

d)

Kommunisere hvordan usikkerhetsstyring vil bli
implementert i hele organisasjonen

Identifisere og vedlikeholde informasjon om all
identifisert usikkerhet relatert til prosjektet

Dokumentere spesifikke tiltak knyttet til
usikkerheter

Beskrive prosedyrer og teknikker for styring av
prosjektusikkerhet

Hva er IKKE en hensikt med temaet Planer?

a)
b)

c)
d)

Fasilitere kommunikasjon
Etablere myndighetsmatriser

Beskrive hvordan produkter skal leveres
Sikre at mal er oppnaelige

Hva er hensikten med prosessen Eierstyring av

prosjektet?

a) Sarge for at Prosjektstyret har kontroll over
prosjektet

b) Etablere et solid fundament for prosjektet

c) Etablere et underlag for initiering av prosjektet

d) Tildele Arbeidspakker

16

17

18

Which is a purpose of a Risk Management
Strategy?

a)

b)

d)

Communicate how risk management will be
implemented throughout the wider corporate
organization

Capture and maintain information on all
identified risks relating to the project

Document specific actions for responding to
risks

Describe the procedures and techniques for
managing project risks

Which is NOT a purpose of the Plans theme?

a)
b)

c)
d)

Facilitate communication

Establish the project's structure of
accountability

Define the means of delivering the products
Ensure targets are achievable

Which is a purpose of the Directing a Project

process?

a) Enable the Project Board to exercise overall
control of a project

b) Prepare a solid foundation for the project

c) Establish the prerequisites for the initiation of a
project

d) Assign Work Packages
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19 Hva skjer innenfor prosessen Lede en

20

21

faseovergang?

a) Periodisk evaluering av fremdriften mot
Faseplanen

b) Godkjenning av alle produkter opprettet i lgpet
av denne fasen

c) Eskalering av Emnerapporter etablert i lgpet av
denne fasen

d) Evaluering av forretningsmessig grunnlag for

prosjektet

Hvilken er en emnetype?

a)
b)
c)
d)

Problem/bekymring
Anbefalte oppfalgingstiltak
Unntaksrapport

Identifisert risiko

Hvilket er et kjennetegn ved et prosjekt?

a)
b)

c)
d)

Lav usikkerhet

Unngar spenning og belastning mellom
organisasjoner

Daglig drift
Tverrfaglig

Which takes place within the Managing a
Stage Boundary process?

a)
b)
c)

d)

Periodic review of progress against the Stage
Plan

Obtain approvals for all completed products

Escalation of Issue Reports created during the
current stage

Review of the business justification for the
project

Which is a type of issue?

a)
b)
c)
d)

Problem/concern

Follow-on action recommendation
Exception Report

Identified threat

Which is a characteristic of a project?

a)
b)

c)
d)

Low risk

Avoids stresses and strains between
organizations

Business as usual
Cross-functional
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22

23

24

Hvilket er IKKE et anbefalt tiltak for &
respondere pa en risiko?

a) Unnga
b) Forkaste
c) Dele

d) Overfgre

Hva er en hensikt med prosessen Lede en
faseovergang?

22 Which is NOT a recommended response type
to respond to a threat?

a)
b)
c)
d)

Avoid
Reject
Share
Transfer

23 Which is an objective of the Managing a Stage
Boundary process?

a) Be om autorisasjon til a starte neste fase a)

b) Sikre at alle risikoer og muligheter for den b)
aktuelle fasen har blitt lukket

c) Sikre at arbeidet p& produkter utdelt til teamet c)
for den neste fasen er godkjent og avtalt

d) Iverksette aksjoner for & Igse toleranseavvik fra d)

Faseplanen

I hvilken prosess er prosjektets
usikkerhetsstyringsteknikker og -standarder
definert?

a) Oppstart av prosjektet
b) Eierstyring av prosjektet
c) Initiere et prosjekt

d) Styre produktleveranser

Request authorization to start the next stage

Ensure that all threats and opportunities for the
current stage have been closed

Make certain that work on products allocated
to the team for the next stage is authorized
and agreed

Implement actions to resolve tolerance
deviations from the Stage Plan

24 In what process are the project’s risk
management techniques and standards

defined?

a) Starting up a Project

b) Directing a Project

c) Initiating a Project

d) Managing Product Delivery
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25 Hva er en hensikt med en Daglig logg?

26

27

a)

b)
c)

d)

Registrerer produktene og aktivitetene planlagt
for fasen

Registrerer uformelle emner

Registrerer og sporer status pa alle produkter
produsert i lgpet av en fase

Oppdaterer Prosjektstyret om fremdriften pa
fasen

Hva er en hensikt med
kvalitetsgjennomgangsteknikken?

a)
b)

c)

d)

Fastsette om et produkt har blitt opprettet

Bli enig om kvalitetsmetoden som skal brukes
for et produkt

Formulere ideer om hvordan produktet skal
utvikles

Radfgre seg med en rekke interesserte parter
angaende et produkts egnethet for formalet

Nar starter prosessen Eierstyring av

prosjektet?

a) Ved avslutning av prosessen Oppstart av
prosjektet

b) Ved avslutning av prosessen Initiere et prosjekt

c) Nar prosessen Oppstart av prosjektet startes

d) Etter at prosjektet er autorisert

25

26

27

Which is a purpose of a Daily Log?

a) Record the products and activities planned for
the stage

b) Record informal issues

C) Record and track the status of all products
produced during a stage

d) Update the Project Board on the progress of a
stage

Which is an objective of the quality review
technique?

a) Determine whether a product has been created

b) Agree the quality method that will be applied to
a product

c) Formulate ideas on how the product will be
developed

d) Provide consultation with a range of interested
parties on a product's fitness for purpose

When does the Directing a Project process
start?

a) On completion of the Starting up a Project

process

b) On completion of the Initiating a Project
process

c) When the Starting up a Project process
commences

d) After the project has been authorized
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28 Hvilken plan er obligatorisk?

29

30

a)
b)
c)
d)

Teamplan

Unntaksplan
Prosjektplan
Programplan

Hvilke omgivelser er PRINCE2 basert p4?

a)
b)
c)
d)

Informasjonsteknologi
Kunde/leverandgr
Anskaffelser

Program

Hvilket tema vurderer og kontrollerer usikkerhet
i et prosjekt?

a)
b)
c)
d)

Fremdrift
Usikkerhet
Endring
Planer

28 What plan is mandatory?

a)
b)
c)
d)

29 On which environment is PRINCEZ2 based?

a)
b)
c)
d)

Team Plan
Exception Plan
Project Plan
Programme Plan

Information technology
Customer/supplier
Procurement
Programme

30 Which theme assesses and controls
uncertainty within a project?

a)
b)
c)
d)

Progress
Risk
Change
Plans
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31 Hvilken av fglgende finansieres av et
endringsbudsijett?

32

33

a)
b)
c)
d)

Reserveplan
Endringsanmodning

Tiltak for & redusere en risiko
Endringsansvarlig

Hva er et mal med prosessen Oppstart av

prosjektet?

a) Forsta hvordan og nar prosjektets produkter vil
leveres og til hvilken kostnad

b) Sikre at det finnes en myndighet til & levere
prosjektets produkter

C) Gjare det ngdvendige for & kunne beslutte om
det er verdt & initiere prosjektet

d) Etablere de ngdvendige ledelsesprodukter for &

kontrollere prosjektet

Hvilket ansvar tilhgrer Prosjektleder?

a)
b)

c)
d)

Delegere ansvar for endringer til
Endringsansvarlig

Dokumentere Kommunikasjonsstrategien

Godkjenne fasetoleranser
Godkjenne kundens kvalitetsforventninger

31 Which of the following is funded from a change

budget?

a) Fallback plan

b) Request for change

C) Action to reduce a threat
d) Change Authority

32 Which is an aim of the Starting up a Project

process?

a) Understand how and when the project's
products will be delivered and at what cost

b) Ensure that there is authority to deliver the
project's products

c) Do the minimum necessary in order to decide
whether it is worthwhile to even initiate the
project

d) Create the set of management products

required to control the project

33 Which is a responsibility of the Project

Manager?

a) Delegating responsibility for changes to the
Change Authority

b) Documenting the Communication Management
Strategy

c) Approving stage tolerances

d) Approving the customer's quality expectations
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34

35

36

Hva er IKKE en faktor som vurderes nr man
etablerer ledelsesfaser?

a) Prosjektets varighet
b) Tilgjengelighet pd Teamledere

c) Tidspunkter for viktige beslutninger i prosjektet

d) Usikkerheten i prosjektet

Hvilken prosess sikrer at planene for & oppna
de forventete gevinstene er styrt og evaluert?

a) Styre produktleveranser
b) Initiere et prosjekt

c) Eierstyring av prosjektet
d) Oppstart av prosjektet

Hvilke av de fglgende er hensikter med en
Emnerapport?

1. Dokumentere et avvik fra spesifikasjon

2. Registrere lgsningen pa et emne

3. Fange opp alle problemer eller bekymringer i
prosjektet

4. Fange opp anbefalinger om
endringsanmodninger

a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 1,3, 4
d) 2,3,4

34

35

36

Which is NOT a factor to consider when
defining management stages?

a) How long the project is

b) When Team Managers are available

C) When key decisions are required on the
project

d) The amount of risk within the project

What process ensures that plans for achieving
the expected benefits are managed and
reviewed?

a) Managing Product Delivery
b) Initiating a Project

c) Directing a Project

d) Starting up a Project

Which of the following are a purpose of an
Issue Report?

1. Document an off-specification

2. Record an issue's resolution

3. Capture all problems or concerns within
the project

4. Capture recommendations for handling
a request for change

a) 1,2,3
b) 1,2,4
c) 1,34
d) 2,3,4
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37

38

39

Hvilket produkt etablerer den baseline som 37
prosjektets virkelige fremdrift males mot?

a) Prosjektforslaget

b) Produktstatus

c) Initieringsdokumentasjonen
d) Konfigurasjonsprotokoll

Hva er IKKE identifisert ved opprettelse av en 38
produktnedbrytingsstruktur?

a) Produkter som skal opprettes av interne
ressurser

b) Produkter som skal modifiseres
c) Ressurser som kreves for & produsere

produkter

d) Produkter som skal opprettes av en ekstern
tredjepart

Hvilket utsagn angaende et prosjekts 39

leveranser, resultater og gevinster er riktig?

a) Alle leveranser har konkrete og handfaste
gevinster

b) Resultater er langsiktige effekter av gevinster

c) Leveranser er endringer i maten prosjektets
produkter brukes

d) Gevinster er forbedringer som kommer fra
prosjektresultater

Which product establishes the baseline
against which the project's actual performance
is compared?

a) Project Brief

b) Product Status Account

c) Project Initiation Documentation
d) Configuration Item Record

Which is NOT identified when creating a
product breakdown structure?

a) Products to be created by internal resources

b) Products to be modified
c) Resources required to produce the products

d) Products to be created by an external third
party

Which statement regarding a project's outputs,
outcomes and benefits is correct?

a) All outputs have tangible benefits

b) Outcomes are the long term results of benefits

c) Outputs are changes in the way the project's
products are used

d) Benefits are improvements resulting from
project outcomes
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40

41

42

Hvilken prosess kontrollerer godkjennelse og
gjennomfgring av arbeid utfart av eksterne
leverandgrer?

a) Kontrollere en fase

b) Lede en faseovergang
c) Styre produktleveranser
d) Eierstyring av prosjektet

Hvilket er IKKE ett av PRINCEZ2s integrerte
elementer?

a) Prinsipper

b) Teknikker

c) Tema

d) Tilpasning til prosjektets omgivelser

Hva er malet med trinnet ‘'identifisere
sammenhengen' som en del av prosedyren for
usikkerhetsstyring?

a) Identifiserer tiltak mot usikkerhet identifisert i
Business Case

b) Forsta de spesifikke mal som usikkerheten
kan pavirke

c) Samle informasjon om usikkerhet for
inkludering i Haydepunktsrapporter til
Prosjektstyret

d) Identifisere risiko og muligheter som kan
pavirke prosjektets mal

40

41

42

What process covers the acceptance and
execution of project work by external
suppliers?

a) Controlling a Stage

b) Managing a Stage Boundary
c) Managing Product Delivery
d) Directing a Project

Which is NOT a PRINCEZ2 integrated element?

a) The principles

b) The techniques

c) The themes

d) Tailoring to the project environment

What is the goal of the 'Identify context' step
within the recommended risk management
procedure?

a) Identify responses to risks identified in the
Business Case

b) Understand the specific objectives that are at
risk

c) Gather information about risks for inclusion in
Highlight Reports to the Project Board

d) Identify the threats and opportunities that may
affect the project's objectives
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44

43 Hva er en hensikt med 43 Which is a purpose of the Project Product

Prosjektproduktbeskrivelsen? Description?

a) Definerer rapportstrukturen som skal brukes av a) Defines the reporting structure to be used by
prosjektet the project

b) Gir informasjon om hva prosjektet handler om b) Provides information on what the project is
og hvordan det er styrt about and how it is being managed

c) Beskriver hva prosjektet ma& produsere for a bli c) Describes what the project has to produce to
godkjent/akseptert av kunden obtain customer acceptance

d) Gir informasjon til opprettelsen av d) Provides input to the creation of the project
prosjektmandatet mandate

Hva er en hensikt med prosessen Kontrollere 44 Which is a purpose of the Controlling a Stage

en fase? process?

a) Enes om, utfgre og levere prosjektets arbeid a) Agree, perform and deliver project work

b) Skissere en plan for neste fase b) Draft a plan for the next stage

c) Enes om fasetoleranser c) Agree stage tolerances

d) Utfare tiltak for & sikre at fasen holder seg d) Take action to make sure that the stage
innenfor toleranser remains within tolerance

Hvilke av de fglgende rollene kan Prosjektleder 45 Which of the following roles can the Project

45

ogsa utfgre?

1. Endringsansvarlig
2. Prosjektsikring
3. Prosjektstgtte

4. Teamleder

a)
b)
c)
d)

1,2,3
1,24
1,34
2,3,4

Manager also perform?

b)
c)
d)

PobdPR

Change Authority
Project Assurance
Project Support
Team Manager

1,2,3
1,24
1,34
2,3,4
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46

47

48

Hvilket alternativ definerer sekvensen for
hvordan produkter i en plan skal utvikles?

a) Produktbeskrivelse

b) Produktnedbrytningsstruktur
c) Prosjektproduktbeskrivelse
d) Produktflytdiagram

46 Which defines the sequence in which the
products of a plan should be developed?

a) Product Description

b) Product breakdown structure
c) Project Product Description
d) Product flow diagram

Dersom en Arbeidspakke ser ut til & overskride 47 If a Work Package is forecast to exceed its

sine toleranser, hvordan skal en Teamleder
informere Prosjektleder?

a) Fremme en Unntaksrapport
b) Utgi en Unntaksplan

c) Fremme et emne

d) Fremme en usikkerhet

Hvilken prosess gir organisasjonen mulighet til
& forsta arbeidet som skal utfgres i prosjektet
for prosjektet blir godkjent?

a) Eierstyring av prosjektet
b) Initiere et prosjekt

c) Oppstart av prosjektet
d) Kontrollere en fase

tolerances, how should a Team Manager
inform the Project Manager?

a) Raise an Exception Report
b) Issue an Exception Plan
C) Raise an issue

d) Raise a risk

48 What process enables an organization to
understand the work that needs to be done to
deliver a project's products before it is
approved?

a) Directing a Project
b) Initiating a Project

c) Starting up a Project
d) Controlling a Stage
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49 Hva er ett av ansvarene til
Prosjektsikringsrollen?

50

51

a)
b)
c)

d)

Informere Prosjektleder om status pa
prosjektets produkter

Dokumentere rapporteringsbehovene til
Prosjektstyret

Sikre at Prosjektleder er oppmerksom pa
hvilke selskapsstandarder som skal anvendes

Informere virksomhets eller programledelse om
prosjektets status

Nar kan det bekreftes at prosjektets mal er

oppnadd?

a) | lgpet av prosessen Avslutte prosjektet

b) | lgpet av den siste faseavslutningsevaluering

c) Ved en evaluering etter at prosjektet er
avsluttet

d) | lgpet av prosessen Styre Produktleveranser

Hvilket utsagn beskriver arsak til usikkerhet?

a)

b)
c)

d)

Innvirkningen av en usikkerhet pa fase- og
prosjekttoleranser

Kilden til en usikkerhet
Den helhetlige eksponeringen av en usikkerhet
pa Business Case

Hvor sannsynlig er det at en usikkerhet
oppstar i en gitt prosjektsituasjon

Which is a responsibility of the Project
Assurance role?

a)
b)

c)

Inform the Project Manager about the status of
the project's products

Document the Project Board's reporting needs

Ensure the Project Manager is aware of the
need to use any existing corporate standards

Inform corporate or programme management
about the project's status

When is it confirmed if a project's objectives
have been achieved?

a)
b)
c)

d)

During the Closing a Project process
During the final end stage assessment
During the post-project review

During the Managing Product Delivery process

Which is a definition of a risk cause?

a)

b)
c)

d)

The impact of a risk on the stage and project
tolerance

The source of a risk

The overall effect of a risk on the Business
Case

How likely a risk is to occur in a given project
situation
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52 Nar skal Teamlederen produsere en 52 When would the Team Manager be required to

53

54

Kontrollpunktsrapport?

a)
b)

c)

d)

Hva er en anbefalt rolle i
kvalitetsgjennomganger?

produce a Checkpoint Report?

Nar en Arbeidspakke er forhandlet a) When a Work Package is being negotiated

I henhold til frekvensen definert i b) At the frequency agreed in the Work Package
Arbeidspakken

Ved ferdigstilling av kvalitetskontrollaktivitetene c) On completion of the quality-checking

for hvert produkt

activities for each product

Nar man evaluerer hvordan en fase utvikler seg d) When reviewing how a stage is progressing

53 Which is a recommended quality review team
role?

a) Prosjektleder a) Project Manager

b) Innstiller b) Presenter

C) Prosjektstatte C) Project Support

d) Produsent d) Producer

Hvilket PRINCE?2 prinsipp stgtter kun 54  What PRINCE2 principle supports planning

planlegging til et detaljnivd som er handterlig

og overskuelig?

a)
b)
c)
d)

only to a level of detail that is manageable and
foreseeable?

Kontinuerlig forretningsmessig forankring a) Continued business justification

Avviksledelse

b) Manage by exception

Fokus pa prosjektets produkter c) Focus on products

Styre i faser

d) Manage by stages
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55

56

57

I hvilken situasjon kan prosessen Kontrollere 55
en fase brukes?

a) Styre en lang initieringsfase i et komplekst
prosjekt

b) Styre aktiviteter for et komplekst program

C) Styre stgttende aktiviteter etter overfgring av
produkter til driftsmiljget

d) Opprette en Unntaksplan for a erstatte den
naveerende Faseplan

Hva er ansvaret til forretningsrepresentanten i 56

Prosjektstyret?

a) Definerer toleransenivaer for prosjektet.

b) Sikre at prosjektet gir verdi for pengene

c) Bekrefte at prosjektet leverer den ngdvendige
funksjonaliteten

d) Kontrollere at de ngdvendige kvalitetsnivaene
er oppnadd for prosjektets produkter

Hvilket utsagn beskriver pa en korrekt mate 57

forholdet mellom Prosjektsikring og
kvalitetssikring?

a)

b)

c)
d)

Prosjektsikring gir sikring til prosjektets
interessenter mens kvalitetssikring gir sikring
til virksomhets- eller programorganisasjonen

De er begge Prosjektstyrets ansvar, men
Prosjektsikring kan delegeres.

De er begge uavhengige av prosjektet

Prosjektsikring og kvalitetssikring er begge
ansvaret til virksomhets- eller programledelsen.

In which situation might the Controlling a
Stage process be used?

a)
b)

c)

d)

Managing a long initiation stage of a complex
project

Managing the activities of a complex
programme

Managing support activities following the

handover of the products to the operational
environment

Creating an Exception Plan to replace the
current Stage Plan

Which is a responsibility of the business
representative on the Project Board?

a)
b)

c)

d)

Setting tolerance levels for the project
Ensuring the project represents value for
money

Confirming the project delivers the required
functionality

Checking the required quality levels are
achieved by the project's products

Which statement correctly describes the
relationship between Project Assurance and
quality assurance?

a)

b)

c)
d)

Project Assurance provides assurance to the
project's stakeholders whereas quality
assurance provides assurance to the wider
corporate or programme organization

They are both the responsibility of the Project
Board, but Project Assurance may be
delegated.

They are both independent of the project

Project Assurance and quality assurance are
both the responsibility of corporate or
programme management
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58 Hva statter Prosjektstyret i evaluering av 58 Which of the following assists the Project

59

60

prosjektets levedyktighet ved visse punkter
som definert i Prosjektplanen.

Board in assessing project viability at certain
points as defined in the Project Plan?

a) Regelmessige Kontrollpunktsrapporter a) Receiving regular Checkpoint Reports

b) Godkjenning av en fase av gangen b) Authorizing one stage at a time

c) Opprette Unntaksrapporter nar toleranser er c) Creating Exception Reports when tolerances
truet are threatened

d) Autorisere prosjektavslutning d) Authorizing project closure

Hva er et formal med Endringstemaet? 59 Which is a purpose of the Change theme?

a) Forhindre endring av noe avtalt i a) Prevent change to anything agreed in the
Initieringsdokumentasjonen Project Initiation Documentation

b) Sikre at alle potensielle endringer til planlagte b) Ensure any potential changes to baselined
produkter er handtert products are controlled

c) Vurdere og kontrollere usikkerhet c) Assess and control uncertainty

d) Evaluere endringer kun knyttet til d) Assess changes to only the specialist
spesialistprodukter products

Hvilket produkt bekrefter versjonsnumrene pa 60 What product would confirm the version

alle produkter som blir utviklet i en gitt fase?

a)
b)
c)
d)

Konfigurasjonsprotokoll
Produktstatus
Faseplan
Arbeidspakke

numbers of all products being developed within

a given stage?

a)
b)
c)
d)

Configuration Item Record
Product Status Account
Stage Plan

Work Package
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61 Hva er en gevinst ved bruk av PRINCE2?

61 Which is a benefit of using PRINCE2?

a) Interessenter er utelatt fra planlegging og a) Stakeholders are kept out of planning and
beslutningstaking decision-making
b) Deltakere forstar hverandres roller og behov. b) Participants understand each other's roles and
needs
c) Interessenter er ikke involvert i sikring av c) Stakeholders are not involved in assuring the

prosjektarbeidet

project work

d) Alle problemer eskaleres til alle interessenter d) All problems are escalated to all stakeholders

62 | hvilket produkt vil et produkts
kvalitetstoleranse veere definert?

a) Prosjektproduktbeskrivelsen
b) Produktbeskrivelse

c) Faseplan

d) Kvalitetsstrategi

63 Nar skal prosessen Lede en faseovergang
utfgres?

a) Neer avslutningen av en ledelsesfase

b) Etter avslutningen av hver ledelsesfase

c) Ved slutten av den siste fase
d) Ved slutten av prosjektoppstart

62 In what product would a product's quality
tolerance be defined?

a) Project Product Description

b) Product Description

c) Stage Plan

d) Quality Management Strategy

63 When should the Managing a Stage Boundary
process be undertaken?

a) Close to the end of a management stage

b) After the completion of each management
stage

c) At the end of the final stage
d) At the end of project start-up
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64

65

66

Hva er hensikten med usikkerhetsbudsjettet? 64

a) For & finansiere aktiviteter for
usikkerhetsstyring definert i prosedyren for
usikkerhetsstyring

b) For & finansiere kostnaden av analyse av
endringsanmodninger under utfgrelse av en
Arbeidspakke

c) Penger satt til side fra prosjektbudsijettet for &
dekke kostnader for implementering av
usikkerhetstiltak

d) Penger satt til side fra prosjektbudsijettet for &
dekke kostnader for identifikasjon av
usikkerhet i prosjektet

Hvilken rolle er del av prosjektledelsesteamet? 65

a) Virksomhets- eller programledelse
b) Kvalitetssikring

C) Interessent

d) Prosjektsikring - Forretningssikring

Identifiser ordene som mangler i pafglgende 66
setning.

PRINCE?2 ledelsesfaser knyttes til [ ? ], noe
som er en faktor som skiller dem fra tekniske
faser.

a) Bruk av et spesielt sett med tekniske
ferdigheter

b) Bruk av et spesifikt sett med Teamledere

c) En godkjenning fra virksomhets- eller
programledelse

d) Forpliktelse av ressurser

Which is a purpose of a risk budget?

a) To fund risk management activities defined in
the risk management procedure

b) To fund the cost of analyzing requests for
change while executing a Work Package

c) Funds set aside from the project budget to
cover the costs of implementing risk
responses

d) Funds set aside from the project budget to
cover the costs of identifying risks to the
project

Which role is part of the project management
team?

a) Corporate or programme management
b) Quality assurance

c) Stakeholder

d) Business assurance

Identify the missing words in the following
sentence.

PRINCE2 management stages relate to the
[ ? ], which is a factor that differentiates them
from technical stages

a) use of a particular set of technical skills

b) use of a specific set of Team Managers

c) authorization from corporate or programme
management

d) commitment of resources
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67

68

69

Hvilket prinsipp er stgttet av
Prosjektproduktbeskrivelsen?

a) Kontinuerlig forretningsmessig forankring
b) Fokus pa prosjektets produkter

C) Leere av erfaring

d) Styre i faser

Identifiser ord(ene) som mangler i pafglgende
setning.

Kvalitetsplanlegging gir definisjonen av de
ngdvendige produktene med deres [? ] som et
grunnlag for Prosjektstyrets samtykke.

a) kundekvalitetsforventninger
b) kvalitetstestresultater

c) kvalitetskriterier

d) eiere

Hva er en god beskrivelse av usikkerhet og
sannsynlighet

a) Skalaen av usikkerheten dersom den skulle
oppsta

b) Mulig effekt pa prosjektets mal

67

68

69

What principle is supported by the Project
Product Description?

a) Continued business justification
b) Focus on products

C) Learn from experience

d) Manage by stages

Identify the missing word(s) in the following
sentence.

Quality planning provides the definition of the
required products with their [ ? ] as a
foundation for Project Board agreement.

a) customer's quality expectations
b) quality test results

c) quality criteria

d) owners

Which is a definition of risk probability?

a) Scale of the risk should it occur

b) Probable effect on the project delivering its

objectives

c) Sannsynlig tidsrom for nar en usikkehet kan c) Probable timeframe within which the risk may

oppsta occur
d) Et mal pa hvor reelt det er at usikkerheten vil d) A measure of the likelihood of the risk

oppsta occurring
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70 Huvilken er IKKE en hendelsesdrevet kontroll? 70 Which is NOT an event-driven control?
a) Haydepunktsrapport a) Highlight Report
b) Unntaksrapport b) Exception Report
c) Initieringsdokumentasjonen c) Project Initiation Documentation
d) Faseavslutning d) End of a stage
71 Velg de ord som mangler i setningen. 71 ldentify the missing words in the following
sentence.
Prosjektstyret vil allokere toleranser [ ? ] til
Prosjektleder. The Project Board will allocate tolerances [ ? ]
to the Project Manager.
a) for hver Arbeidspakke a) for each Work Package
b) for prosjektet b) for the project
c) for hver ledelsesfase c) for each management stage
d) for hver tekniske fase d) for each technical stage
72 Hvilken er IKKE en hensikt med en 72 Which is NOT a purpose of a Product

Produktbeskrivelse?

a)
b)
c)

d)

Description?

Definere tid og kostnader ngdvendig for & a)

produsere produktet

Definere de ngdvendige kvalitetsferdigheter til & b)

sjekke produktet

Definere format og utseende p& produktet C)

Definere de ngdvendige utviklingsferdigheter for d)

a utvikle produktet

Define the time and cost needed to produce
the product

Define the quality skills required to check the
product

Define the function and appearance of the
product

Define the development skills required to
produce the product
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73

74

75

Hva er en hensikt med 73
Kommunikasjonsstrategien?

a) Sikre at prosjektteamet kan bruke de palagte
rapporteringsverktgyene

b) Produsere rapporter for Prosjektstyret

c) Definerer kommunikasjonsmetoden mellom
Prosjektstyret og virksomhets- eller
programledelsen

d) Sikrer at interessentene er oppmerksomme pa
deres ansvar

Identifiser ordene som mangler i fglgende 74
setning:

| lgpet av prosessen Kontrollere en fase vil [? ]
sjekkes for nye eller oppdaterte risiki og deres
mulig pavirkning pa Business Case.

a) Gevinstevalueringsplan
b) Faseavslutningsrapport
c) Usikkerhetsregister
d) Usikkerhetsstrategi

I hvilken plan bgr prosjektavslutning 75
planlegges?

a) Avslutningsfaseplan

b) Faseplan for siste ledelsesfase
c) Initieringsfaseplan

d) Teamplan

Which is a purpose of a Communication
Management Strategy?

a) Ensuring the project team can use the required
reporting tools

b) Producing reports for the Project Board

c) Defining the communication method between
the Project Board and corporate or programme
management

d) Ensuring stakeholders are aware of their
responsibilities

Identify the missing words in the following
sentence.

During the Controlling a Stage process, the

[ ? ]is checked for any new or revised threats
and their possible impact on the Business
Case.

a) Benefits Review Plan

b) End Stage Report

C) Risk Register

d) Risk Management Strategy

In what plan should project closure activities
be planned?

a) Closure Stage Plan

b) Stage Plan for the final management stage
c) Initiation Stage Plan

d) Team Plan
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